





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS APLICASAS				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PLANNING AND STATE REFORM				
Numéro(s) de Prêt(s):	1841/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	7.150.000,00	Initial BID:	7.150.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	1.628.926,19	Courant BID:	7.150.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	22,78	Pari Passu:	81,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	5.521.073,81	Cofinancement/Pays:	1.650.000,00
Sous-Type de l'Opération:	TCR - Technical Cooperation Loan			Estimation Initiale:	8.800.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012
		Validé par le Représentant: 22-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Proyectos que fortalezcan la capacidad de investigación, la formulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas públicas desarrollados.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Proyectos estructuradores realizados y publicados	Proyectos		2009	P A	25.00	25,00

Résultat:	Cooperación con investigadores y entidades nacionales e internacionales fortalecidos
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2014	Fin du Projet
Número de estudios realizados en coautoría o orientados.	Estudios		2009	P A	20.00	20,00

Résultat:	Desempeño del programa conforme a lo planeado y con buena ejecución tanto financiera como de consecución de los objetivos del programa
------------------	--

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Desarrollo de Proyectos Estructuradores									
Ampliación del Proyecto Brasil: El Estado de una Nación	Proyectos realizados				2,00				1.507.500,00
Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores	Proyectos	5,00	2,00		27,00	875.550,00	148.384,00		3.502.200,00
Cooperación e intercambio nacional e internacional									
Intercambio de investigadores visitantes y especialistas.	Intercambios	2,00			10,00	25.000,00			476.548,62
Participación de técnicos en congresos y eventos científicos	Técnicos	5,00			20,00	20.000,00			92.862,00
Apoyo a la ejecución del Foro Nacional	Evento	1,00	2,00		5,00	189.281,09	270.870,87		757.124,38
Desarrollo institucional									
Plan de Desarrollo Institucional implantado	Modelo				1,00	50.000,00			180.195,00
Programa de Desarrollo de Competencias en conformidad con la planificación estratégica de IPEA	Programa				1,00	13.075,00	32.383,22		313.075,00
Nuevo Modelo de Gestión del Conocimiento	Modelo				1,00	30.000,00			179.550,00
Nuevo Modelo de Gestión de Proyectos de Investigación	Modelo				1,00	20.000,00	309.606,65		218.750,00
Modelo de gestión de la tecnología de información (TI) y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico	Modelo				1,00	200.000,00			539.430,00
Modelo de Comunicación y Diseminación de la Producción para el gran público	Modelo				1,00	20.000,00			88.750,00
Administración general y gastos indirectos									
TOTAL						1.442.906,09	761.244,74		7.855.985,00