





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.				
Secteur:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2631/TC-ME	Montant Courant Approuvé:	70.000.000,00	Initial BID:	70.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	70.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	ME-L1051, ME-X1010, ME-T1168	Solde:	70.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	GCR - Global Credit Operation			Estimation Initiale:	70.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 30-abr-2012 Validé par le Représentant:



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Increase in total investment in RE generation capacity
Suposições:	Estimate based on a US\$2,5 millions per MW installed.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Increase in total investment in RE generation capacity	million us dollars		2012	P A	375.00	625.00	750.00	2,500.00	2,500.00

Résultat:	Overall Increase in RE Generation capacity
Suposições:	Due to the demonstration effect, financial resources may become available to finance a further 2.000 MW of RE power plants.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Overall Increase in RE Generation capacity	MW		2012	P A					3,000.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
credito									
RE Power Plants financed	Number				10,00				70.000.000,00
TOTAL									70.000.000,00