

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sector: SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 1765/OC-AR
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 179.999.999,99
Monto Desembolsado a la fecha: 179.999.999,99
% Desembolsado: 100,00
Saldo:

Costo total y Fuente

BID Original: 180.000.000,00
Actual BID: 179.999.999,99
Pari-passu: 76,00
Co-financiamiento/País: 35.000.000,00
Estimado Original: 215.000.000,00
Período de Amortización (meses): 246




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 21-abr-2012
Validado por Representante de País: 24-abr-2012



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Servicios de educación mejorados en los establecimientos de la Provincia de Córdoba intervenidos por el Programa

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Índice de cobertura de educación inicial (población matriculada sobre población programática para 4 y 5 años) | % | 41.00 | 2006 | P A | 56,00 |
| Índice de promoción de primer grado de primaria (alumnos promovidos sobre alumnos total del grado) | % | 86.00 | 2006 | P A | 0,90 |
| Promoción de primer grado de básica (alumnos promovidos sobre matriculados) | % | 68.00 | 2006 | P A | 75,00 |
| Porcentaje de alumnos con suficiencia en pruebas estandar de matemática y lenguaje en segundo grado de primaria. | % | 91.00 | 2006 | P A | 96,00 |
| Porcentaje de suficiencias en pruebas estandarizadas de matemática y lengua en segundo grado de media | % | 65.00 | 2006 | P A | 68,00 |

Resultado: Servicios de atención hospitalaria mejorados en la Provincia de Córdoba

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | Fin de Proyecto |
|--|------------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Mortalidad Materna (% de embarazadas difuntas sobre nacimientos) | % | 2.40 | 2006 | P A | 2,00 |
| Número de pacientes en lista de espera de transplantes renales | número de pacientes | 512.00 | 2006 | P A | 300,00 |
| Muertes por hipertensión (defunciones de pacientes sobre ingresos con infarto agudo de miocardio) en el H. Córdoba | % | 19.00 | 2006 | P A | 13,00 |
| Transplantes renales en el Hospital de Córdoba | número de transplantes | 30.00 | 2005 | P A | 60,00 |
| Número de cirugías mayores en el Hospital de Córdoba | número de cirugías | 5,795.00 | 2005 | P A | 7.000,00 |
| Egresos hospitalarios en el Hospital de Córdoba | número de egresos | 8,100.00 | 2006 | P A | 10.000,00 |
| Partos en el nuevo Hospital Misericordia | número de partos | 2,413.00 | 2005 | P A | 4.000,00 |
| Cirugías realizadas en el Nuevo Hospital Misericordia | número de cirugías | 2,451.00 | 2006 | P A | 3.500,00 |
| Egresos Hospitalarios en el Nuevo Hospital Misericordia | número de egresos | 5,941.00 | 2005 | P A | 13.200,00 |

Resultado: Condiciones habitacionales mejoradas en la Provincia de Córdoba

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | Fin de Proyecto |
|---|--------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Familias que habitan en condiciones ambientales deficitarias (en condiciones de riesgo ambiental crítico) | número de familias | 4,000.00 | 2006 | P A | 1.500,00 |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1027 - Desarrollo Social Provincia de Córdoba
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 08/03/2012

| | | | | | |
|---|--------------------|--|------|---|----------|
| Porcentaje de familias realojadas que manifiestan estar igual o mejor con la solución habitacional recibida | % | | 2006 | P | 75,00 |
| | | | | A | |
| Familias que ocupan viviendas sociales que obtienen títulos de propiedad | número de familias | | 2006 | P | 2.500,00 |
| | | | | A | |

Resultado: Sistema de Gestión por objetivos consolidado en la Provincia de Córdoba

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | Fin de Proyecto |
|--|----------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|
| Organismos que emiten regularmente informes de gestión con base en el sistema de gestión por objetivos | número de organismos | | 2006 | P | 12,00 |
| | | | | A | |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|---------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Mejoramiento de la oferta educativa | | | | | | | | | |
| Centros educativos construidos | Centro | | | | 45,00 | | 52.504,00 | | 73.626.958,07 |
| Centros educativos apoyados con equipo y materiales | Centros | 9,00 | 10,00 | | 191,00 | 926.596,00 | 247.530,00 | | 6.368.429,48 |
| Mejoramiento de la Red Hospitalaria | | | | | | | | | |
| Centros hospitalarios construidos, ampliados y equipados | Hospitales | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 4.596.219,00 | 3.016.000,00 | | 61.082.673,83 |
| Programas de Fortalecimiento Institucional elaborados | Numero de Programas | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 385.252,00 | 323.860,00 | | 320.822,46 |
| Mejoramiento de los sistemas de emergencia habitacional | | | | | | | | | |
| Viviendas nuevas entregadas a población que habitaba en zonas de riesgo ambiental | Viviendas | | | | 1.532,00 | 5.442.081,00 | 1.331.988,00 | | 44.905.097,26 |
| Fortalecimiento del Sistema de Gestión por Objetivos | | | | | | | | | |
| Organismos de la administración integrados al Sistema de Gestión por Objetivos | Número de Org. | 5,00 | 5,00 | | 20,00 | 547.946,00 | 145.150,00 | | 977.165,00 |
| 1 Sistema Gerencial | Unidad | | | | 1,00 | | | | 3.000.000,00 |
| Costos Financieros y de Administración | | | | | | | | | |
| Costos de Administración | n/a | | | | | 579.068,00 | 352.415,00 | | 1.577.294,24 |
| Gastos Financieros | n/a | | | | | 5.359.005,00 | 7.923.191,00 | | 26.141.557,15 |
| TOTAL | | | | | | 17.836.167,00 | 13.392.638,00 | | 217.999.997,49 |