




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):		SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER			
Sector:					
Número(s) de Préstamo:	1828/OC-CH	Monto Aprobado Actual:	23.500.000,00	BID Original:	50.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	13.500.000,00	Actual BID:	23.500.000,00
Tipo de Operación:	PDL - Préstamos por Resultados	% Desembolsado:	57,45	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	CH-X1001, CH-L1032, CH-L1033	Saldo:	10.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	PDL - Préstamos por Resultados			Estimado Original:	50.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	102

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-abr-2012 Validado por Representante de País: 27-abr-2012



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Gobiernos Regionales empoderados en el ejercicio de liderazgo en su territorio
Observaciones:	El cumplimiento de las metas de resultado de los tramos II en adelante están condicionados a la aprobación de las modificaciones que se pretende realizar en la matriz de indicadores y a la extensión del plazo de ejecución, en el marco del nuevo foco estratégico del Programa. Se vislumbra que el indicador más crítico para el cumplimiento del tramo II asociado al resultado de GOREs fortalecidos en su capacidad de gestión, dice relación con la elaboración de los planes de mejoramiento.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	Fin de Proyecto
1.1 Gobiernos regionales que tienen incorporada la participación ciudadana en la elaboración de sus presupuestos de inversión.	Gobiernos Regionales	1.00	2006	P A		7.00		13.00	13.00
1.2 Gobiernos regionales con al menos un programa de fortalecimiento institucional municipal en ejecución	Governments		2006	P A		2.00	4.00 15.00	13.00	13.00
1.3 Gobiernos regionales con fondos asignados a proyectos de desarrollo de identidad regional	GORE		2006	P A		7.00		13.00	13.00

Resultado:	Enfoque de desarrollo territorial implantado en la gestión regional
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Gobiernos Regionales que crearon territorios de planificación	Gobiernos regionales	2.00	2006	P A	6.00 6.00	7.00 7.00			13.00
Gobierno Regional con iniciativas identificadas desde los territorios de planificación	Gobiernos Regionales	1.00	2006	P A	2.00 2.00	6.00	13.00 15.00		13.00
Promedio nacional del porcentaje de iniciativas de los ARI incluidos en los PROPIR.	Gobiernos Regionales		2006	P A	60.00 60.00		70.00	80.00	80.00
Iniciativas ejecutadas y en ejecución de los POPIR	%		2006	P A		60.00		80.00	80.00

Resultado:	Procesos relevantes de gestión Regional y Municipal acreditados y en mejora continua
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Diseño e implementación del sistema de acreditación e incentivo para gobiernos subnacionales.	Diseño		2006	P A	1.00 1.00				1.00
Gobiernos regionales con procesos acreditados	Gobiernos Regionales		2006	P A		2.00	4.00	13.00	13.00
Municipios con procesos de acreditación	Municipios		2006	P A			10.00	40.00	40.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

- No hay información disponible