





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT		
Número da Operação: 1689/SF-HO	Atual: 11.100.000,00	Original BID: 11.100.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.599.324,15	Corrente BID: 11.100.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 23,42	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: TC0112010, HO-T1046, HO-X1019	Saldo: 8.500.675,85	Cofinanciamento/País: 1.200.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 12.300.000,00
		Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 12, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
Suposições:	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	2010	Final do Projeto
Estrategia y lineamientos de política para los pueblos autóctonos, aprobados y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P A			1,00	1,00
El consumo de los hogares en las comunidades beneficiarias de los proyectos productivos aumenta en 6% comparado a la línea de base (externa).	por ciento		2010	P A			6,00	6,00
El ingreso de los hogares beneficiarios directos de los proyectos productivos aumenta en 10% comparado a la línea de base (pre-factibilidad).	por ciento		2010	P A			10,00	10,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo Productivo.									
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de Infraestructura Social Básica	Personas	4.484,00	2.200,00		15.000,00	1.793.080,00	939.290,00		5.587.000,00
Fortalecimiento Institucional.									
Fortalecidas instituciones públicas y de los pueblos autóctonos y mejorada la interacción entre ambas.	Instituciones	25,00			100,00	600.000,00	30.000,00		1.599.000,00
Desarrollo de Capital Humano.									
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con oportunidades de Desarrollo Humano	personas	2.000,00			8.100,00	500.000,00			1.985.000,00
Gestión del Programa									
TOTAL						2.893.080,00	969.290,00		9.171.000,00