





## Summary Report

Basic Data	Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	Honorable Senado de la Nación - Presidencia	
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PARLIAMENTARY MODERNIZATION	
Loan Number(s):	1603/OC-AR	Current Approved Amount: 4.800.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date: 3.431.687,29
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed: 71,49
Related Operation(s):		Balance: 1.368.312,71
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation	Original IDB: 4.800.000,00
		Current IDB: 4.800.000,00
		Pari-passu: 60,00
		Co-Financing/Country: 3.200.000,00
		Original Estimate: 8.000.000,00
		Amortization Period (months): 174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 19-abr-2012 Validated by Country Representative: 23-abr-2012



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

**Outcome:** Honorable Senado de la Nación fortalecido con su función legislativa mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2007	2008	2010	2011	End of project
proyectos legislativos con acceso público al registro actualizado de trámites	proyectos disponibles en la WEB y disponibles en la OAC		2005	P A	100.00 100.00				100,00
servicios de apoyo técnico y especializado a la labor parlamentaria realizada en las Comisiones conformado por un cuerpo de asesores permanentes integrado por 10 especialistas.	Especialistas		2005	P A			5.00	5.00 5.00	5,00

**Outcome:** Honorable Senado de la Nación fortalecido con su gestion administrativa-financiera mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2007	2008	2010	2011	End of project
Certificación de calidad ISO-9001	Unidades		2005	P A				8.00 8.00	8,00

**Outcome:** Comunicación del HSN con la ciudadanía mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2007	2008	2010	2011	End of project
municipios conectados con Senado TV	municipios	300.00	2004	P A		400.00 400.00		100.00 100.00	500,00
grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios de información de la Oficina de Atención al Ciudadano	%		2004	P A		75.00 75.00			90,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Comunicación social y gestión del cambio									
Nuevo portal HSN operando	portal	1,00	1,00		1,00		20.540,00		47.000,00
Sistema de voto electronico para el recinto	sistema	1,00			1,00				439.000,00
Canal Senado TV operando con señal pública y con producción de contenidos	canal				1,00		318.620,00		498.000,00
Oficina de atención al ciudadano operando en HSN y coordinada con HCDN	oficina				1,00	209.796,00	40.840,00		136.000,00
Unidades de gestion con procesos de calidad certificados	unidades certificadas	2,00	2,00		8,00		123.440,00		173.000,00
Gestión administrativa y financiera del Senado									
Sistema Integrado de Gestion Administrativa y Financiera Parlamentaria (SIGAFP) implementado	sistema		1,00		1,00	629.726,00	50.760,00		874.550,00
Sistema de Seguimiento de Expedientes ( COMDOC) implementado	sistema				1,00	152.200,00			55.000,00
Digesto elaborado y disponible en internet	digesto		1,00		1,00	75.895,00	7.400,00		61.000,00
Direccion General de Auditoria fortalecida	dirección		1,00		1,00	83.534,00	1.372,00		66.000,00
Estructura informatica modernizada (hardware, comunicación y software)	equipos	238,00			1.128,00	245.514,00	657.920,00		2.100.000,00
Sistema de gestión edilicia mejorado	sistema		1,00		1,00	560.611,00	8.000,00		216.000,00
Gestión Parlamentaria y proceso de formación de la ley									
Propuestas nuevas estructuras (Secretaria Parlamentaria y Comisiones permanentes) y manuales elaborados e implementadas	propuestas		1,00		1,00	516.766,00			157.000,00
Capacitacion recursos humanos	personas capacitadas		1,00		1,00	432.390,00	56.440,00		164.000,00
Sistema de seguimiento tramite legislativo mejorado	sistema	1,00	1,00		1,00				78.000,00
Cuerpo Permanente de Asesores constituido	asesores	5,00			5,00	574.000,00			574.000,00
Servicios de asesorias tecnicas especializadas	opiniones especializadas	5,00			5,00	362.775,00			372.500,00
Gestión, formación y optimización de recursos humanos									
Sistema de administracion de recursos humanos (SARHA) implementado	sistema		1,00		1,00	688.624,00	38.194,00		501.100,00
Gastos de Administración									
TOTAL						4.531.831,00	1.323.526,00		6.512.150,00