





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Número da Operação:	1698/OC-PR	Atual:	6.500.000,00	Original BID:	6.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	2.925.542,94	Corrente BID:	6.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	45,01	Pari-passu:	95,13
Operação Relacionada:	PR-L1014	Saldo:	3.574.457,06	Cofinanciamento/País:	2.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	8.500.000,00
				Período de Amortização (meses):	174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: Los esfuerzos de producción de conocimiento apoyados por el programa resultan exitosos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Porcentaje de proyectos de investigación apoyados que produce documentos de investigación aceptadas por revistas de reconocido prestigio con arbitraje.	% de proyectos		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Resultado: Las actividades de innovación en empresas apoyadas por el programa resultan exitosas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Porcentaje de empresas apoyadas por el Programa que logra introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	% de empresas		2007	P A	20,00	40,00	60,00

Resultado: Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Porcentaje de becarios apoyados que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	% de becarios		2007	P A			75,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos financiados	18,00	12,00		61,00	900.000,00	623.424,67		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI apoyados por el programa para mejorar sus capacidades.	Becas otorgadas	40,00	32,00		86,00	550.000,00	406.244,66		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculacion y diffusion realizadas	Actividades realizadas	10,00	10,00		47,00	140.000,00	66.984,91		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
TOTAL						1.590.000,00	1.096.654,24		5.670.000,00