





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		
Sector: TOURISM		
Número da Operação: 1392/OC-BR	Atual: 240.000.000,00	Original BID: 240.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 239.800.000,00	Corrente BID: 240.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 99,92	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada:	Saldo: 200.000,00	Cofinanciamento/País: 160.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 400.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 29-mar-2012 Validado pelo Representante do País: 23-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Qualidade do produto Turísticos melhorada.
-------------------	--------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2009	Final do Projeto
Grau de satisfação dos turistas com a limpeza pública nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a sinalização turística nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com os atrativos naturais nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a qualidade da infra-estrutura nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a segurança pública nas Capitais aumentada	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com os serviços proporcionados pelos EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
População atendida com rede de abastecimento de água nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II Incrementado	%		2000	P A				0,00
População atendida com rede de esgoto sanitário nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II incrementado	%		2000	P A				0,00

<b>Resultado:</b>	De maneira sustentável, a renda gerada nos Pólos pelo Turismo aumentada.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2009	Final do Projeto
Movimentação de passageiros nos aeroportos das capitais do Programa	Número	12,735,226.00	2004	P A				20.000.000,00
Taxa Média de Ocupação Hoteleira nas capitais aumentada	%	55.80		P A	17,052,243.00	18,827,487.00	22,394,547.00	65,00
Número de unidades habitacionais nas capitais aumentada	Número			P A	59.90	58.30	60.90	0,00
					54,076.00	56,586.00	59,889.00	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>COMPONENTE 1: Gestão municipal.</b>									
Gestão municipal turística nos polos de atuação do Programa fortalecida	unidade	1,00	1,00		1,00	38.861.574,21	8.262.372,00		67.557.500,00
<b>COMPONENTE 2: Gestão Estadual do Turismo</b>									
Gestão Estadual do Turismo Fortalecida	unidade	1,00	1,00		1,00	24.025.844,13	45.857.241,00		255.950.000,00
<b>COMPONENTE 3: Promoção do Investimento Privado</b>									
Investimento Privado Turístico Incrementado	unidade	1,00	1,00		1,00	19.984.167,56			20.300.000,00
<b>Outros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>82.871.585,90</b>	<b>54.119.613,00</b>		<b>343.807.500,00</b>