





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministério do Desenvolvimento Agrário		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT		
Número da Operação: 1633/OC-BR	Atual: 3.217.914,71	Original BID: 10.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.105.838,29	Corrente BID: 3.217.914,71
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 65,44	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada:	Saldo: 1.112.076,42	Cofinanciamento/País: 7.200.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 18.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 198

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 20-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

**Resultado:** Processo de regularização de Terras do Governo do Brasil modernizado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Malha fundiária por município.	Município		2007	P A	41.00	41,00
Imóveis rurais de pequenos produtores atendidos no programa.	%		2007	P A	100.00	100,00

**Resultado:** Sistema de Regularização de Terras Nacional viabilizado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Informações da malha fundiária detalhada por estado sistematizada	%		2007	P A	100.00	100,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>COMPONENTE 01: Cadastro de Terras e Regularização Fundiária</b>									
P1: Imóveis rurais cadastrados com técnicas de geoprocessamento.	Imóveis Cadastrados	65.781,00	6.601,00		31.962,00	5.865.000,00	824.000,00		4.462.000,00
<b>COMPONENTE 02: Fortalecimento Institucional</b>									
P2: Estados com Agentes Públicos da área de cadatro de terras, fortalecido	Estados				5,00	878.000,00			141.000,00
<b>COMPONENTE 03: Sistema de Gestão e Avaliações Intermediária e Final</b>									
P3: Relatórios de Avaliação E Linha de Base elaborados	Relatórios				2,00	120.000,00			130.000,00
<b>COMPONENTE 04: Outros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>6.863.000,00</b>	<b>824.000,00</b>		<b>4.733.000,00</b>