

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação: 1632/SF-HA;2386/GR-HA
Estágio: Approved
Tipo Operação: INV - Investimento
Operação Relacionada: TC0002083, TC9809289, HA-X1011
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual: 5.249.923,66
Desembolsado: 5.249.923,66
% Desembolsado: 100,00
Saldo:

Custo Total e Fonte

Original BID: 6.604.832,34
Corrente BID: 5.249.923,66
Pari-passu: 99,00
Cofinanciamento/País: 45.000,00
Original Estimado: 6.649.832,34
Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:




C(R)

Reformulação


() Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 22-abr-2012
Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Les dépenses sont plus efficaces et les collectes de revenus plus efficaces.
Suposições:	Le MEF, l'IGF, la CSCCA et la CNMP devront être renforcés institutionnellement.
Observações:	Mis A part le MEF, il y a un grand travail à faire au niveau des autres institutions ici mentionnées.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2008	2009	2010	2011	Final do Projeto
Budget corré à la Stratégie de Développement	Budget certifié conforme		2006	P				2.00		2,00
				A			2.00	1.00		
Performance de la DGI et de la Douane	%		2006	P				30.00	46.00	40,00
				A		37.00			46.00	
Catégories de dépenses gouvernementales systématisées en fonction des Sources de financement, des Agences et des Types de débours.	%	30.00	2006	P				1.00	70.00	100,00
				A	1.00			1.00	50.00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Administration et Contrôle financiers									
Sysdep (système automatisé de dépenses publiques) est en place	Sysdep				1,00				400.000,00
le MEF, la DGB et l'IGF sont équipées	Equipements		100,00		100,00		103.000,00		160.000,00
Equipements de NTIC (système complet de visioconférence) pour le MEF	Equipements				7,00				85.000,00
Passation de Marchés									
Le personnel des Unités de Passation de Marchés des Ministères Bénéficiaires est formé	Personnes				250,00				100.000,00
Creation des Unités de Passation de Marchés au sein des ministères bénéficiaires	Unités				5,00		248.000,00		400.000,00
Des chefs d'entreprise sont formés sur les procédures de passation de marchés	Chefs d'entreprise				80,00				60.000,00
Renforcement de l'Administration Générale des Douanes (AGD)									
La législation douanière et le code douanier sont élaborés	Textes de loi				1,00				100.000,00
Nouveaux manuels de procédure élaborés	Manuels				1,00				100.000,00
Tous les sites douaniers sont interconnectés	Sites en réseau				10,00				577,00
Renforcement de la Direction Générale des Impôts (DGI)									
Le code fiscal est élaboré	Code fiscal				1,00				80.000,00
Le fichier central des contribuables est mis en place	Fichier central				1,00				450.000,00
Le personnel de la DGI est formé	Cadres				650,00		23.000,00		130.000,00
Equipements pour services de proximité	Equipements				7,00				203.000,00
Administrative									
TOTAL							374.000,00		2.268.577,00