





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT		
Número da Operação: 1689/SF-HO	Atual: 11.100.000,00	Original BID: 11.100.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 5.963.394,30	Corrente BID: 11.100.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 53,72	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: TC0112010, HO-T1046, HO-X1019	Saldo: 5.136.605,70	Cofinanciamento/País: 1.200.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 12.300.000,00
		Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 16-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 26-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
Suposições:	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	Final do Projeto
Estrategia de Política para los pueblos autóctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P A	1.00	1,00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social básica y productiva (FHIS)	Personas		2010	P A		22.800,00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano (SEDINAFROH)	Personas		2010	P A		8.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo Productivo.									
Proyectos productivos y de emergencia están funcionando en las comunidades objetivo (FHIS).	Proyectos Productivos	29,00	21,00		73,00	2.500.000,00	1.676.000,00		5.587.000,00
Fortalecimiento Institucional.									
Emprendedores de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en Gestión de Proyectos.	Personas	5,00	32,00		336,00	215.000,00	22.729,00		599.630,00
Personas de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en temas de liderazgo de los pueblos autóctonos para una mejor interaccion con demas instituciones	Personas	35,00			320,00	215.000,00	23.000,00		599.630,00
Personas en instituciones públicas y de los pueblos autóctonos capacitadas en temas de desarrollo con identidad	Personas	5,00			285,00	100.000,00	30.220,00		399.750,00
Desarrollo de Capital Humano.									
Proyectos concursables generando oportunidades de desarrollo humano funcionando en las comunidades objetivo (SEDINAFROH).	Proyectos Concursables	5,00	9,00		27,00	850.000,00	437.692,00		1.985.000,00
Gestión del Programa									
TOTAL						3.880.000,00	2.189.641,00		9.171.010,00