

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE  
Número da Operação: 1115/SF-HO  
Estágio: Approved  
Tipo Operação: INV - Investimento  
Operação Relacionada:  
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual: 30.000.000,00  
Desembolsado: 30.000.000,00  
% Desembolsado: 100,00  
Saldo:

### Custo Total e Fonte

Original BID: 30.000.000,00  
Corrente BID: 30.000.000,00  
Pari-passu: 90,00  
Cofinanciamento/País: 3.350.000,00  
Original Estimado: 33.350.000,00  
Período de Amortização (meses): 354

### Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:




C(R)

### Reformulação


( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 27-abr-2012  
Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Marco Legal Fortalecido
<b>Suposições:</b>	Leyes Aprobadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Propuestas de Ley socializadas	Leyes Aprobadas		2002	P	5.00		5,00
				A	5.00		
Propuestas de Ley presentadas al Congreso Nacional	Leyes Aprobadas		2002	P	5.00		5,00
				A	5.00		

<b>Resultado:</b>	Eficiencia y Transparencia del Sector Justicia mejorado
<b>Suposições:</b>	Estadísticas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Mora Judicial Penal	Porcentaje		2002	P		100.00	100,00
				A			
Mora Judicial Civil	Porcentaje		2011	P		100.00	100,00
				A			
Expedientes Digitales	Expendientes	20,000.00	2002	P		30,000.00	30.000,00
				A			
Oralidad de Proyectos	Porcentaje		2002	P		100.00	100,00
				A			

<b>Resultado:</b>	Calidad de la investigación criminal mejorada
<b>Suposições:</b>	Estadísticas del Poder Judicial

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Tasa de evidencia recopilada	Porcentaje	9.00	2002	P		15.00	15,00
				A			
Capacidad instalada en la elaboración de autopcias	Autopcias	5.00	2002	P		9.00	9,00
				A			
Tiempo de respuesta en análisis de evidencia	días		2002	P			0,00
				A			
Tasa de resolución de homicidios	Porcentaje		2002	P			0,00
				A			

<b>Resultado:</b>	Acceso coordinado inter institucional en el territorio (Choluteca)establecido
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Tiempo de procesamiento de casos.	Días		2002	P	1.00		1,00
				A	1.00		

# RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HO0210 - Judicial System Modernization Stage II  
2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 18/11/2011

<b>Resultado:</b>	Acceso al Sistema Judicial ampliado
-------------------	-------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	Final do Projeto
Cobertura Geográfica	Ciudades		2002	P A		1.00	1,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Mejora de la profesionalidad y equidad en la investigación de casos penales.</b>									
Propuesta de mejora de la profesionalización de la investigación implementada en casos específicos	Casos				15,00				849.337,00
Capacitaciones en investigacion criminal ( Ministerio Público) impartidas	Eventos				15,00		57.000,00		552.472,00
Edificios del Ministerio Público construídos	Edificios	3,00	3,00		3,00		1.023.109,00		5.678.993,00
Talleres de capacitación a la policia desarrollados.	Talleres				38,00				461.461,00
Secretaría de seguridad equipada	Lote de equipamiento	3,00	3,00		5,00				473.011,00
<b>Coordinación interinstitucional.</b>									
Campaña de Comunicación Implementada	Campaña	1,00	1,00		4,00		152.882,00		1.257.982,00
Centro Interinstitucional de Justicia funcionando.	Edificios	1,00			1,00	294.934,00	28.221,00		3.040.313,00
Sistema de Expediente Digital Interinstitucional	Sistema				1,00				6.216.331,00
<b>Implementación de un proceso continuo y participativo de reforma legal.</b>									
Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial presentado al Congreso Nacional elaborada	Leyes				2,00				48.108,00
Ley orgánica del Poder Judicial presentada al Congreso Nacional	Ley				1,00				17.536,00
Reforma del Código Penal presentada al Congreso Nacional.	Código				1,00				46.884,00
Reforma del Código Procesal Civil presentada al Congreso Nacional.	Código				1,00				84.565,00
<b>Mejoras en la protección por debido proceso, la eficiencia y la transparencia del Poder Judicial</b>									
Sedes Judiciales y Juzgados de Paz construídos	Edificios	2,00	2,00		10,00	1.945.222,00	953.674,00		11.087.299,00
Reforma Penal implementada	Reforma				1,00				2.208.303,00
<b>Gestión De Proyecto</b>									
<b>Gestión Financiera</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>2.240.156,00</b>	<b>2.214.886,00</b>		<b>32.022.595,00</b>