





## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Número da Operação:	1698/OC-PR	Atual:	6.500.000,00	Original BID:	6.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	4.327.745,84	Corrente BID:	6.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	66,58	Pari-passu:	89,00
Operação Relacionada:	PR-L1014	Saldo:	2.172.254,16	Cofinanciamento/País:	2.000.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	8.500.000,00
				Período de Amortização (meses):	174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C(R) ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

**Resultado:** Capacidad de producción de conocimiento científico y tecnológico mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Proyectos de investigación que logran publicaciones en revistas con arbitraje de reconocido prestigio.	Porcentaje		2007	P	20.00	40.00	60,00
				A	30.00		

**Resultado:** Capacidad de innovación en empresas mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Empresas que logran introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	Porcentaje		2007	P	20.00	40.00	60,00
				A	37.00		

**Resultado:** Base de recursos humanos dedidacados a la I+D fortalecida.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Becarios que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	Porcentaje		2007	P			75,00
				A	52.00		

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Promoción de proyectos de investigación e innovación</b>									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos	21,00	19,00		61,00	700.000,00	865.079,00		3.200.000,00
<b>Fortalecimiento de recursos humanos</b>									
Recursos humanos en CTI capacitados mediante becas	Personas	31,00	30,00		86,00	400.000,00	516.426,00		1.500.000,00
<b>Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación</b>									
Actividades de fortalecimiento, vinculacion y difusion realizadas	Actividades	10,00	13,00		30,00	200.000,00	134.569,00		970.000,00
<b>Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>1.516.074,00</b>		<b>5.670.000,00</b>