





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO PUBLICO		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 1362/OC-VE	Atual: 52.512.976,03	Original BID: 75.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 52.512.976,03	Corrente BID: 52.512.976,03
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 76,82
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 57.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 132.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 162

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 15, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	1.MINISTERIO PUBLICO: Fortalecer al Ministerio Público en su capacidad de cumplir con las funciones de investigar y ejercer la acción penal, a través de sus representaciones fiscales en el ámbito nacional.
Suposições:	Compromiso del MP con la reforma, se mantiene.
Observações:	El Subprograma del MP (Fiscalía) terminó en 2009.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2008	2009	Final do Projeto
Creación de nuevos despachos fiscales para satisfacer la demanda de servicios de los ciudadanos.	Nuevos despachos fiscales	150,00	2001	P	30,00		280,00	280,00
				A	100,00	52,00	332,00	
Eficiencia en tratamiento de casos.	Relación de casos evacuados/ casos ingresados	17,00	2001	P			75,00	75,00
				A	50,00	131,00	75,00	
Creación de Oficinas de Atención al Ciudadano.	Oficinas creadas.	1,00	2001	P				8,00
				A	7,00	12,00	5,00	

Resultado:	2. CICPC: Mejorar la capacidad del CICPC para desarrollar procesos de investigación de delitos con mayor eficacia y eficiencia, oportunamente y con apego al marco jurídico vigente.
Suposições:	Se mantiene compromiso de la alta dirección del CICPC con la reforma.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2008	2009	Final do Projeto
Gestión del CICPC mejorada mediante fortalecimiento institucional, disponibilidad de nuevas tecnologías y mayor conocimiento del personal.	Casos resueltos	85.509,00		P			60,00	0,00
				A	205.913,00	391.756,00	205.715,00	

Resultado:	3.SISTEMA PENITENCIARIO: Brindar un "Servicio Penitenciario" más humano y eficiente.
Suposições:	Compromiso institucional y de la alta dirección de la DGCR y el MIJ en el proceso de reforma, se mantiene.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2008	2009	Final do Projeto
Reclusos objeto de evaluación técnico-psicosocial para optar a alguna medida alternativa de cumplimiento de pena, como consecuencia de trato más humano.	Reclusos.			P	100,00	200,00	100,00	0,00
				A		9.319,00	9.319,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA									
CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL, fortalecido.	%		85,00		100,00	14.312.000,00	6.751.338,65		32.525.604,72
2. MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO									
MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO	%		100,00		100,00				31.769.388,66
3. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA									
SISTEMA PENITENCIARIO MODERNIZADO	%		60,00		100,00	7.427.000,00	8.193.940,31		41.295.916,22
4. COSTOS FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA E IMPREVISTOS									
TOTAL						21.739.000,00	14.945.278,96		105.590.909,60