





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY		
Sector: TRADE-TRADE ADJUSTMENT ASSISTANCE		
Número da Operação: 1454/OC-TT	Atual: 4.035.935,11	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.572.594,51	Corrente BID: 4.035.935,11
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 88,52	Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada:	Saldo: 463.340,60	Cofinanciamento/País: 2.100.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 7.100.000,00
		Período de Amortização (meses): 180

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Trinidad and Tobago technical and institutional capacity to formulate trade policy and negotiate and implement trade agreements strengthened.
<b>Suposições:</b>	Coordination with CARICOM is fluid, Macro conditions are stable

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	Final do Projeto
Tariff barriers faced by exports	US\$	3.00	2004	P	1.00	1,60
				A	1.50	
Personnel with competencies in trade disciplines trained to analyse and provide solution options for a range of policy issues	Officials		2004	P	3.00	75,00
				A	75.00	
Trinidad and Tobago trade policy approved	Document		2004	P	1.00	1,00
				A	1.00	
Database of goods and services established	Database		2004	P	1.00	1,00
				A	1.00	

<b>Resultado:</b>	Export ability enhanced
<b>Suposições:</b>	Exchange rate is not overvalued. Market access is enhanced

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	Final do Projeto
Exports	US\$ Millions	5,000.00	2004	P		12.000,00
				A	12,000.00	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Institutional Reorganization and Strengthening</b>									
Institutional Reorganization and Strengthening						465.000,00	596.894,00		1.071.478,00
<b>Technical capacity of trade related staff in public institutions is improved and strengthened</b>									
Technical capacity of trade related staff in public institutions is improved and strengthened						50.000,00	6.879,00		554.160,00
<b>Technical grounding to underpin trade policy on priority matters in place.</b>									
Technical grounding to underpin trade policy on priority matters in place.						100.000,00	42.458,00		100.000,00
<b>Integrated information system for the trade sector operational</b>									
Integrated information system for the trade sector operational							87.375,00		738.071,00
<b>Trade Assistance Programme</b>									
Trade Assistance Programme						550.000,00			420.472,00
<b>Administration</b>									
Cost of PIU at the MIT	US\$					68.333,00	52.784,00		134.988,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.233.333,00</b>	<b>786.390,00</b>		<b>3.019.169,00</b>