





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	ATTORNEYS GENERAL'S OFFICE		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Numéro(s) de Prêt(s):	1332/OC-BA	Montant Courant Approuvé:	8.750.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	7.659.592,86
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	87,54
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	1.090.407,14
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	8.750.000,00
		Courant BID:	8.750.000,00
		Pari Passu:	70,00
		Cofinancement/Pays:	3.750.000,00
		Estimation Initiale:	12.500.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 19-abr-2012
		Validé par le Représentant: 25-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Resolution of disputes expedited.
------------------	-----------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
High Court civil cases settled within 12 months.	%	8.00	2004	P	20.00	20,00
				A	20.00	
Citizens accessing court-annexed ADR services	ADR use		2002	P	100.00	100,00
				A	60.00	
The time for filing final resolution of cases.	%	100.00	2004	P		80,00
				A		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
PROGRAM ADMINISTRATION									
COMP I: SECTOR MANAGEMENT									
Court reporting system implemented	Reporting system				1,00				500.000,00
Court information management system implemented	case mgt. system				1,00		70.583,00		500.000,00
Users training delivered	users				100,00				66.000,00
LPMS system improved	system				1,00	1.000.000,00	1.562.249,00		2.236.000,00
Court reporting equipement purchased	reporting equipement	1,00	1,00		1,00	36.000,00	35.650,00		36.000,00
Civil Society and Government mechanism of cooperation implemented.	N. of projects	7,00	7,00		10,00	188.000,00	96.316,00		288.000,00
COMP II: ACCESS TO JUSTICE									
ADR training for judges, magistrates, mediators , and trainers of trainers implemented	users				200,00		97.261,00		407.000,00
Case management implemented	judges				40,00				587.000,00
Legal Aid study completed	study				1,00				25.000,00
Law Books for courts and OAG chambers purshased	library	1,00	1,00		1,00	881.000,00	649.491,00		881.000,00
New ADR training completed	workshop	1,00	1,00		1,00	24.000,00	4.203,00		24.000,00
Computer equipement for legal aid purshased	computers	5,00	5,00		5,00	73.000,00	8.586,00		73.000,00
COMP III: YOUTH AND REHABILITATION									
Reorganization and institutional strengthening of the Probation Department completed.	reorganization plan	1,00	1,00		1,00	347.000,00	201.972,00		347.000,00
Rehabilitation training program for staff and inmates completed	programs				1,00	28.000,00	43.974,00		451.000,00
Prison Agriculture farm upgraded	farm				1,00				168.000,00
OAG chambers renovated	N. of Chambers				1,00	500.000,00	1.557.127,00		1.450.000,00
Social Impact Assessment for prison farm completed	assessment	1,00	1,00		1,00	25.000,00			25.000,00
UNALLOCATED									
AUDIT									
OTHER FINANCIAL COSTS									
LOCAL									
TOTAL						3.102.000,00	4.327.412,00		8.064.000,00