





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1575/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	4.390.410,03	Initial BID:	4.800.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	4.278.328,70	Courant BID:	4.390.410,03
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	97,45	Pari Passu:	75,89
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	112.081,33	Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	6.800.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	198

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 22, 2011 Validé par le Représentant: Apr 26, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Contribuir a mejorar la capacidad institucional de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para: formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar la política económica y la estrategia nacional de desa
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2009	2010	Fin du Projet
Lineamientos estratégicos de desarrollo sectorial propuestos por equipos de análisis constituidos en el marco del Programa con personal de la Secretaría	Lineamientos		2005	P A			2,00	1,00 2,00	5,00
Propuesta de estructura orgánica y funcional adecuada a los objetivos estratégicos de la SPE.	Propuestas	1,00	2005	P A				1,00 1,00	1,00
Unidades dependientes de la SPE trabajando sobre Planes de Gestión Anual	Unidades		2005	P A		1,00		3,00 1,00	4,00
Nuevas metodologías y sistemas de información desarrollados y disponibles	Metodologías		2005	P A			30,00	3,00 5,00	25,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Desarrollo Institucional de la Secretaría de Política Económica (SPE).									
Plan de desarrollo institucional de la Secretaría de Política Económica (SPE) implementado	Plan	1,00			1,00	2.291.920,00	599.185,00		2.291.920,00
Componente 2. Apoyo al Diseño de Estrategias y Políticas									
Estudios sectoriales de apoyo al diseño de estrategias y políticas desarrollados	Estudios	39,00	38,00		67,00	2.097.007,00	1.006.628,00		3.512.468,00
Gastos de Administración									
TOTAL						4.388.927,00	1.605.813,00		5.804.388,00