





Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | Coût Total et Source de Financement |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Agence d' Exécution (EA): | SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA | | |
| Secteur: | SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 1689/SF-HO | Montant Courant Approuvé: | 11.100.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | 5.963.394,30 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | % Décaissé: | 53,72 |
| Opération(s) Connexe(s): | TC0112010, HO-T1046, HO-X1019 | Solde: | 5.136.605,70 |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation | | |
| | | Initial BID: | 11.100.000,00 |
| | | Courant BID: | 11.100.000,00 |
| | | Pari Passu: | 100,00 |
| | | Cofinancement/Pays: | 1.200.000,00 |
| | | Estimation Initiale: | 12.300.000,00 |
| | | Période d'Amortissement (mois): | 354 |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|--|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R) | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 16-abr-2012 Validé par le Représentant: 26-abr-2012 |



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

| | |
|--------------------|---|
| Résultat: | Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos. |
| Suposições: | El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno |

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | Fin du Projet |
|--|--|---------------|---------------------|--------|------|---------------|
| Estrategia de Política para los pueblos autóctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa. | Estrategia aprobada y puesta en marcha | | 2010 | P A | 1.00 | 1,00 |
| Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social básica y productiva (FHIS) | Personas | | 2010 | P A | | 22.800,00 |
| Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano (SEDINAFROH) | Personas | | 2010 | P A | | 8.000,00 |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|---|------------------------|----------|-------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Desarrollo Productivo. | | | | | | | | | |
| Proyectos productivos y de emergencia están funcionando en las comunidades objetivo (FHIS). | Proyectos Productivos | 29,00 | 21,00 | | 73,00 | 2.500.000,00 | 1.676.000,00 | | 5.587.000,00 |
| Fortalecimiento Institucional. | | | | | | | | | |
| Emprendedores de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en Gestión de Proyectos. | Personas | 5,00 | 32,00 | | 336,00 | 215.000,00 | 22.729,00 | | 599.630,00 |
| Personas de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en temas de liderazgo de los pueblos autóctonos para una mejor interaccion con demas instituciones | Personas | 35,00 | | | 320,00 | 215.000,00 | 23.000,00 | | 599.630,00 |
| Personas en instituciones públicas y de los pueblos autóctonos capacitadas en temas de desarrollo con identidad | Personas | 5,00 | | | 285,00 | 100.000,00 | 30.220,00 | | 399.750,00 |
| Desarrollo de Capital Humano. | | | | | | | | | |
| Proyectos concursables generando oportunidades de desarrollo humano funcionando en las comunidades objetivo (SEDINAFROH). | Proyectos Concursables | 5,00 | 9,00 | | 27,00 | 850.000,00 | 437.692,00 | | 1.985.000,00 |
| Gestión del Programa | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.880.000,00 | 2.189.641,00 | | 9.171.010,00 |