





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1867/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	20.170.000,00	Initial BID:	20.170.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	12.987.530,36	Courant BID:	20.170.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	64,39	Pari Passu:	88,00
Opération(s) Connexe(s):	PN-T1019	Solde:	7.182.469,64	Cofinancement/Pays:	2.770.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	22.940.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 21-abr-2012
		Validé par le Représentant: 27-abr-2012



## Progrès Cumulé à 2011



## R sultats

<b>R�sultat:</b>	Capital humano y social de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades potencializado.
<b>Suposi��es:</b>	(i) Se mantiene durante todo el periodo de ejecucion la voluntad pol�tica del GOP de respaldar la RdO; (ii) Se mantiene el compromiso sectorial de actuar de manera coordinada.
<b>Observa��es:</b>	La medici�n se hace sobre los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades.

Indicateur	Unit� de Mesure	Ligne de Base	Ann�e Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Prevalencia de desnutrici�n cr�nica de ni�os y ni�as menores de 2 a�os.	puntos porcentuales		2008	P A		2.00			4,00
Matr�cula neta de preescolar.	puntos porcentuales		2008	P A		3.00			7,00
Matr�cula neta de primaria.	puntos porcentuales		2008	P A		2.00			4,00
Matr�cula neta de premedia.	puntos porcentuales		2008	P A		2.00			4,00
Asistencia regular a la escuela en primaria.	puntos porcentuales		2008	P A		4.00			7,00
Asistencia regular a la escuela en premedia.	puntos porcentuales		2008	P A		3.00			7,00
Inmunizaci�n completa para ni�os menores de un a�o.	Porcentaje	59.00	2009	P A	90.00 59.00	90.00 75.00	94.00 75.00	94.00	94,00
Cobertura de controles prenatales y postnatales adecuados para mujeres embarazadas en las comarcas.	Porcentaje	63.00	2009	P A	50.00 63.00	50.00 70.00	80.00 74.00	80.00	80,00

<b>R�sultat:</b>	Procesos de gesti�n de la Red de Oportunidades efectivos.
------------------	-----------------------------------------------------------

Indicateur	Unit� de Mesure	Ligne de Base	Ann�e Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Ni�os de 4 a 17 a�os de edad que forman parte de la Red de Oportunidades y cumplen con la co-responsabilidad de educaci�n.	Porcentaje	74.62	2008	P A	70.00	80.00 90.00	80.00 60.00	80.00	90,00
Familias con cumplimiento de co-responsabilidades verificado.	Porcentaje de familias		2008	P A	25.00	40.00	55.00	55.00	75,00
Informaci�n sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por escuelas	Porcentaje de escuelas y proveedores de salud.		2008	P A	30.00	45.00 92.00	60.00 63.00	60.00	80,00
Costos administrativos como porcentaje del costo de las transferencias.	Porcentaje	16.00	2008	P A	19.00 16.00	17.00 9.00	10.00 5.00	7.00	7,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de corregimientos.	Corregimientos	570.00	2008	P A	621.00 591.00	621.00 586.00	621.00 586.00	621.00	621,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de personas.	Personas	288,903.00	2008	P A	397,500.00 369,723.00	397,500.00 397,659.00	397,500.00 394,749.00	397,500.00	75.000,00
Transferencias de efectivo direccionadas hacia los m�s pobres.	Porcentaje de las	97.00	2008	P	80.00	80.00	80.00	80.00	80,00

	transferencias de efectivo que son recibidas por los hogares más pobres (quintiles 1 y 2, o el 40% más pobre)			A			97.00		
Familias recertificadas.	Porcentaje de hogares beneficiarios recertificados.		2008	P A		60.00	80.00	30.00	100.00
Cobertura de las transferencias para hogares en las comarcas.	Porcentaje de hogares en las comarcas que reciben transferencias (como porcentaje del número total de hogares en las comarcas)	68.00	2008	P A	55.00	60.00 70.00	65.00 81.00	70.00	70.00
Información sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por proveedores de salud.	Porcentaje		2008	P A	30.00	45.00	60.00	70.00	80.00

<b>Résultat:</b>	Inclusión social de los hogares de la Red de Oportunidades promovida.
------------------	-----------------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Beneficiarios que conocen la oferta de servicios y las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades.	Porcentaje	30.00	2008	P A	70.00	90.00	95.00		95.00
Hogares que reciben una inducción a la Red de Oportunidades en las jurisdicciones cubiertas por la RdO.	Hogares		2008	P A	50,000.00	75,000.00			0.00
Corregimientos cubiertos por la RdO que reciben acompañamiento de hogares.	Porcentaje		2008	P A	30.00	60.00	100.00		100.00
Participación en los comités de familia de al menos un miembro de un hogar de las jurisdicciones (corregimientos y comarcas) incluidas en la Red de Oportunidades.	Porcentaje		2008	P A	30.00	50.00 55.00	100.00 73.00		100.00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante 1: Gestión, monitoreo y evaluación de la Red de Oportunidades.</b>									
Sistema de Información para la Gestion (SIG) y seguimiento funcional, implementado.	Sistema				1,00	410.930,00	153.854,67		1.892.962,00
Evaluaciones elaboradas (externa de impacto y operativa de procesos, procesos de verificación por muestreo del efectivo monitoreo de las corresponsabilidades).	Estudios	1,00			3,00	924.590,00			1.961.000,00
Auditorías realizadas	Informes	2,00			6,00	30.820,00	29.122,00		179.469,00
MIDES y Entidades que gestionan la Red de Oportunidades equipadas	Entidades		5,00		17,00				4.745.000,00
<b>Composante 2: Inclusión social</b>									
Familias beneficiarias con acompañamiento familiar	Familias	40.000,00			130.000,00	1.001.640,00	8.982,00		3.895.500,00
Personas registradas en la Encuesta de Vulnerabilidad Social pertenecientes a los corregimientos de la Red de Oportunidades, con tarjetas de identificación (cédulas de identidad/certificados de nacimiento) emitidas.	Persons					15.410,00	553,00		40.915,00
Estrategia de comunicación, educación e información de la Red de Oportunidades funcional	Estrategia	1,00			1,00	252.000,00	31.219,00		629.886,00
<b>Composante 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno-infantil.</b>									
Personas con el Paquete de Atención de Servicios de Salud más AIN-C, beneficiadas	Personas	180.000,00	221.003,00		210.000,00	11.733.980,00	4.340.407,00		30.704.036,00
MINSA con mecanismo de supervisión y auditoría social del PAISS+N fortalecido y funcional.	Mecanismo				1,00	203.980,00	58.999,00		526.190,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la provisión del PAISS+N funcional	Sistema	1,00	1,00		1,00				833.130,00
<b>Composante 4: Fortalecimiento de la capacidad del GOP de diseñar, implementar y monitorear políticas y programas sociales.</b>									
Estrategia de Protección Social del MIDES funcional	Estrategia	1,00			1,00	97.600,00	40.797,00		522.580,00
Estructura organizacional del MIDES funcional (incluye contar con un reglamento de administración que defina claros mandatos y programas de trabajo).	Estructura				1,00	532.150,00	38.000,00		1.142.106,00
<b>TOTAL</b>						<b>15.203.100,00</b>	<b>4.701.933,67</b>		<b>47.072.774,00</b>