





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número(s) de Préstamo:	1009/SF-HA;2380/GR-HA	Monto Aprobado Actual:	22.500.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	21.669.496,29
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	96,31
Operación(es) Relacionada(s):	TC7901152, TC8803323	Saldo:	830.503,71
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	23.330.503,71
		Actual BID:	22.500.000,00
		Pari-passu:	90,00
		Co-financiamiento/País:	2.500.000,00
		Estimado Original:	25.830.503,71
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	C(R)	( X ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
		Validado por el Jefe de División: 25-mar-2012
		Validado por Representante de País: 19-abr-2012



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	Fin de Proyecto
Femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Individuals			P	150,000.00	350,000.00	350,000.00
				A	140,000.00	350,000.00	

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)</b>									
Unités Communales de Santé (UCS) rehabilitated	Unités Communales de Santé				11,00				12.769.199,76
<b>Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental</b>									
Cadres du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
National campaign (measles, polio, vitamin-A, de-worming) targeting all children (6 months to 9 years)	Children	1,00			1.800.000,00	830.504,00			830.504,00
<b>Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé</b>									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
<b>TOTAL</b>						<b>830.504,00</b>			<b>22.236.900,76</b>