





Summary Report

| Basic Data | | Available Funds (US\$) | | Total Cost and Source | |
|------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Executing Agency (EA): | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | | | | |
| Sector: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE | | | | |
| Loan Number(s): | 1723/OC-PR | Current Approved Amount: | 6.305.000,00 | Original IDB: | 6.305.000,00 |
| Stage: | Approved | Disbursed Amount to Date: | 1.007.661,80 | Current IDB: | 6.305.000,00 |
| Operation Type: | INV - Investment | % Disbursed: | 15,98 | Pari-passu: | 72,00 |
| Related Operation(s): | PR-T1020 | Balance: | 5.297.338,20 | Co-Financing/Country: | 2.513.000,00 |
| Operation Subtype: | ESP - Specific Investment Operation | | | Original Estimate: | 8.818.000,00 |
| | | | | Amortization Period (months): | 228 |

| Project Environmental and Social Impact Category | Reformulation | Validation |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: C(R) | () Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 22-abr-2012 Validated by Country Representative: 30-abr-2012 |



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

| | |
|----------------------|--|
| Outcome: | Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada. |
| Suppositions: | Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | End of project |
|--|------------------------|-----------|---------------|--------|------|-------|-----------|-------|----------------|
| Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y Salas de la Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestión Jurisdiccional. | Porcentaje de Juzgados | 42.00 | 2008 | P A | | 50.00 | | 60.00 | 70.00 |
| Duración media de tiempos procesales en órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional en el fuero Civil de Asunción. | Años | 3.80 | 2008 | P A | | 2.60 | 2.00 | | 1.60 |
| Stock de causas pendientes en despachos de órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional. | Causas | 29,982.00 | 2009 | P A | | | 23,985.00 | | 23.985,00 |

| | |
|----------------------|---|
| Outcome: | Gestión del Sistema de Justicia mejorada. |
| Suppositions: | Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de selección de los agentes de justicia. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | End of project |
|--|--------------------|----------|---------------|--------|------|------|------|------|----------------|
| Sistema de selección de ministros, jueces, fiscales y defensores públicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la Magistratura. | Sistema | | 2008 | P A | | 1.00 | | | 1,00 |
| Nuevo modelo de gestión académica instalado para la capacitación de los postulantes de la Escuela Judicial (EJ). | Modelo de gestión. | | 2008 | P A | | 1.00 | | | 1,00 |

| | |
|----------------------|--|
| Outcome: | Acceso a la justicia mejorados. |
| Suppositions: | Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administración de justicia. |

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|-------|-------|----------------|
| Defensores públicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestión de la Defensa Pública - SGDP. | Defensores | | 2008 | P A | | | 20.00 | | 54,00 |
| Defensores Públicos capacitados utilizan el Sistema de Gestión de la Defensa Pública SGDP. | Defensores | | 2008 | P A | | | 20.00 | 34.00 | 54,00 |
| Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos implementados (técnicas de conciliación y mediación - facilitadores judiciales). | Juzgados | 25.00 | 2008 | P A | | | | | 190,00 |
| Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexión técnica para el enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio de Justicia y Trabajo/Institutos Penales. | Centros P. | | 2008 | P A | | | | | 3,00 |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|--|--------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Fortalecimiento del Desempeño Institucional. | | | | | | | | | |
| Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia implantado en Secretarías de Juzgados adicionales. | Sistemas | 20,00 | 25,00 | | 95,00 | 792.000,00 | 310.930,00 | | 2.972.000,00 |
| Módulos web del Sistema de Gestión Jurisdiccional actualizados. | Módulos | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 50.000,00 | 15.840,00 | | 100.000,00 |
| Marcos normativos impulsados. | Proyectos de Leyes | 5,00 | 2,00 | | 5,00 | 25.500,00 | 82.570,00 | | 125.000,00 |
| Unidad de Análisis de Estrategia (UAE) en operación. | Unidad | | | | 1,00 | 108.000,00 | | | 313.000,00 |
| Inventario de procesos judiciales simplificables elaborados. | Inventario | 1,00 | | | 1,00 | 198.000,00 | 19.830,00 | | 1.874.000,00 |
| Refuerzo de la independencia y apoyo a la Carrera Judicial. | | | | | | | | | |
| Marcos normativos impulsados. | Marcos | | | | 3,00 | 102.000,00 | | | 150.000,00 |
| Sistema integral de capacitación para los agentes del sistema de justicia establecido y funcionando. | Sistema | | | | 1,00 | 40.000,00 | | | 200.000,00 |
| Procesos de selección de ternas a cargo del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia fortalecidos. | Procesos | 15,00 | | | 30,00 | 65.000,00 | 13.800,00 | | 179.000,00 |
| Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela Judicial con perspectiva transversal de género diseñado y consistente con el sistema integral de capacitación operando. | Plan | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 98.000,00 | 35.510,00 | | 288.000,00 |
| Carrera judicial fortalecida. | Carrera | | | | 1,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Mejora en la asistencia jurídica y en el acceso a la Justicia. | | | | | | | | | |
| Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) elaborado y aprobado en 2011 | Plan | 1,00 | | | 1,00 | 520.000,00 | 40.510,00 | | 957.000,00 |
| Gerencia del Proyecto. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.068.500,00 | 518.990,00 | | 7.228.000,00 |