





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: ATTORNEYS GENERAL'S OFFICE		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 1332/OC-BA	Atual: 8.749.947,49	Original BID: 8.750.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 8.749.947,49	Corrente BID: 8.749.947,49
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 3.750.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 12.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 05-oct-2012 Validado pelo Representante do País: 08-oct-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Resolution of disputes expedited.
-------------------	-----------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2012	Final do Projeto
High Court civil cases settled within 12 months.	%	8.00	2004	P	20.00		20.00
				A	20.00		
Citizens accessing court-annexed ADR services	ADR use		2002	P	100.00		100.00
				A			
The time for filing final resolution of cases.	%	100.00	2004	P		80.00	80.00
				A		80.00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
PROGRAM ADMINISTRATION									
technical assistance	N/A						22.505,00		278.000,00
COMP I: SECTOR MANAGEMENT									
Court reporting system implemented	Reporting system				1,00				500.000,00
Court information management system implemented	case mgt. system				1,00				500.000,00
Users training delivered	users				100,00				66.000,00
LPMS system improved	system	1,00	1,00		1,00	1.236.000,00	762.874,00		2.236.000,00
Court reporting equipment purchased	reporting equipment				1,00				36.000,00
Civil Society and Government mechanism of cooperation implemented.	N. of projects				10,00		5.814,00		288.000,00
COMP II: ACCESS TO JUSTICE									
ADR training for judges, magistrates, mediators , and trainers of trainers implemented	users				200,00				407.000,00
Case management implemented	judges				40,00		99.509,00		587.000,00
Legal Aid study completed	study				1,00		3.426,00		25.000,00
Law Books for courts and OAG chambers purchased	library				1,00		118.908,00		881.000,00
New ADR training completed	workshop				1,00		15.972,00		24.000,00
Computer equipment for legal aid purchased	computers				5,00				73.000,00
COMP III: YOUTH AND REHABILITATION									
Reorganization and institutional strengthening of the Probation Department completed.	reorganization plan				1,00		216.798,00		347.000,00
Rehabilitation training program for staff and inmates completed	programs	1,00	1,00		1,00	423.000,00	200.069,00		451.000,00
Prison Agriculture farm upgraded	farm				1,00				168.000,00
OAG chambers renovated	N. of Chambers	1,00	1,00		1,00	950.000,00	296.048,00		1.450.000,00
Social Impact Assessment for prison farm completed	assessment				1,00				25.000,00
UNALLOCATED									
unallocated	N/A					119.000,00	119.000,00		139.000,00
AUDIT									
audit	N/A								87.000,00
OTHER FINANCIAL COSTS									
CAP, interest, fiv	N/A								182.000,00
LOCAL									
Local resources	N/A					3.750.000,00	3.807.398,00		3.750.000,00
TOTAL						6.478.000,00	5.668.321,00		12.500.000,00