





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH	
Número da Operação:	1075/SF-BO-4;1075/SF-BO-5;1075/SF-BO-6;1075/SF-BO-7;1075/SF-BO-8;1075/SF-BO-9;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-11	Atual: 162.323.183,63
Estágio:	Approved	Desembolsado: 162.323.183,63
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00
Operação Relacionada:		Saldo:
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project	
		Original BID: 151.600.000,00
		Corrente BID: 162.323.183,63
		Pari-passu: 86,00
		Cofinanciamento/País: 7.600.000,00
		Original Estimado: 159.200.000,00
		Período de Amortização (meses): 456

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012



## Progresso Acumulado até 2012



### Resultados

- Não há informação disponível

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Obras de reposición</b>									
Obras de infraestructura vial	Obras				97,00				6.905.603,00
Obras de drenajes, canalizaciones y protección y mitigación de riesgo	Obras				171,00				10.540.670,94
Obras de servicios básicos urbanos	Obras				2,00				40.730,31
Obras de infraestructura social	Obras				40,00				1.112.995,74
<b>Administración del Programa</b>									
Administración	N/A								1.400.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>19.999.999,99</b>