




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: UGP Igarapes de Manaus		
Setor: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: GRT/WS-12169-BR	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: SFW - SFW	% Desembolsado:	Pari-passu: 8,00
Operação Relacionada: BR-L1297	Saldo: 5.000.000,00	Cofinanciamento/País: 54.450.000,00
Subtipo de Operação: IGR - Empréstimos de inversão		Original Estimado: 59.450.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível