





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION				
Numéro(s) de Prêt(s):	1839/SF-BO	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00	Initial BID:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	1.707.082,06	Courant BID:	10.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	17,07	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1045, RS-T1341	Solde:	8.292.917,94	Cofinancement/Pays:	558.000,00
Sous-Type de l'Opération:	INO - Innovation Operation			Estimation Initiale:	10.558.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 25, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	Fin du Projet
Parto institucional sobre el total de embarazos esperados en los municipios priorizados	Porcentaje	67,01	2010	P A				80,00

Résultat:	Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	Fin du Projet
Hogares indígenas con casas nuevas	Hogares		2010	P A				2.119,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización de MSD	Establecimientos				80,00				4.638.988,00
Recursos humanos capacitados para implementar el modelo SAFCI	Personal				300,00				600.460,00
Composante 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)									
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas	616,00	616,00		4.238,00	288.912,30	288.912,30		2.110.914,00
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas	308,00	308,00		2.119,00	192.608,00	192.608,00		1.407.276,00
Beneficiarios elegibles con capacitación aprobada en construcción, según manual operativo	Certificados de aprobación				1.300,00				314.385,00
Beneficiarios elegibles certificados en construcción, según manual operativo	Certificados de competencias				300,00				105.747,00
Estrategia de comunicación implementada	Informe de la estrategia				1,00				102.798,00
Composante 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría									
TOTAL						481.520,30	481.520,30		9.280.568,00