





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL	
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION	
Número da Operação:	2356/OC-CO	Atual: 220.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 219.546.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 99,79
Operação Relacionada:	CO-L1021, RG-P1400	Saldo: 454.000,00
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project	Original BID: 220.000.000,00
		Corrente BID: 220.000.000,00
		Pari-passu: 100,00
		Cofinanciamento/País:
		Original Estimado: 220.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 270

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Uso de servicios de salud preventiva incrementado.
Suposições:	Se assume que hay una oferta disponible por parte de las municipalidades y/o departamentos.
Observações:	La información que alimenta a estos indicadores proviene del SIFA-SIRC y del informe de gestión. Dado que se monitorea el cumplimiento del protocolo de controles de crecimiento y desarrollo (que establece un número de citas anuales por niño, según su edad), los indicadores se pueden capturar unicamente después de finalizado el año.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Niños en el rango de edad de 0 a 1 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad en centros urbanos mayores de 100 mil habitantes.	Porcentaje	21.10	2008	P A	23.10	23.10		23.10
Niños en el rango de edad de 0 a 1 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad en grandes centros urbanos.	Porcentaje	41.70	2008	P A	43.70	43.70		43.70
Niños en el rango de edad de 1-2 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad en centros urbanos mayores de 100 mil habitantes.	Porcentaje	44.50	2008	P A	46.50	46.50		46.50
Niños en el rango de edad 1-2 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad para grandes centros urbanos.	Porcentaje	63.00	2008	P A	65.00	65.00		65.00
Niños en el rango de edad 2-3 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad en centros urbanos mayores de 100 mil habitantes.	Porcentaje	65.10	2008	P A	67.10	67.10		67.10
Niños en el rango de edad 2-3 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad en grandes centros urbanos.	Porcentaje	72.30	2008	P A	74.30	74.30		74.30
Niños en el rango de edad 3-7 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad en centros urbanos mayores de 100 mil habitantes.	Porcentaje	83.40	2008	P A	85.40	85.40		85.40
Niños en el rango de edad 3-7 años que cumple con el protocolo de controles de crecimiento y desarrollo establecido, como porcentaje de beneficiarios totales en el grupo de edad en grandes centros urbanos.	Porcentaje	90.70	2008	P A	92.70	92.70		92.70

Resultado:	Cobertura del servicio de educación de primaria y secundaria incrementada.
Suposições:	Se assume que hay una oferta disponible de servicios de educación disponible por parte de las municipalidades y/o departamentos.
Observações:	Información proveniente del SIFA-SIRC y del informe de gestión. El programa reporta este dato sobre el periodo 5 de cada año (que corresponde a aquel de Septiembre-Octubre).

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Menores de hogares beneficiarios, entre 7-11 años que se matriculan en el sistema escolar en centros urbanos mayores de 100 mil habitantes	Porcentaje	73.17	2008	P A	75.20	75.20	87.05	75.20
Menores de hogares beneficiarios, entre 12-17 años que se matriculan en el sistema escola para centros urbanos mayores de 100 mil habitantes.	Porcentaje	80.70	2008	P A	82.70	82.70	83.40	82.70

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

CO-L1059 - Expansion of the Familias en Acción Conditional Cash Transfer Program
Phase II
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 24/09/2012

Menores de hogares beneficiarios, entre 12-17 años que se matriculan en el sistema escolar en grandes centros urbanos.	Porcentaje	90.50	2008	P					92.50
				A	92.20	92.20	82.48		

Resultado:	Consumo de alimentos en el hogar incrementado.
Suposições:	Se assume que parte del aumento en el consumo se dedica a alimentos.
Observações:	Tanto la línea de base como el impacto final son resultado de la consultoría de Evaluación de Impacto de la Expansión en Áreas Urbanas. El valor de la línea de base consignado para los indicadores de "gasto en alimentos en Bogotá" (37.4%) y "gasto en alimentos en ciudades diferentes a Bogotá" (47%) proviene de un análisis preliminar de la LB, con año referencia de 2008. La evaluación de impacto fue entregada en el 2012, reportando la prevalencia en el año de seguimiento (2011).

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Gasto en alimentos sobre el gasto total en Bogotá.	Porcentaje	37.40	2008	P				37.40
				A			39.70	
Gasto en alimentos sobre el gasto total en ciudades diferentes a Bogotá.	Porcentaje	47.00	2008	P				47.00
				A			49.20	

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

CO-L1059 - Expansion of the Familias en Acción Conditional Cash Transfer Program
Phase II
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 24/09/2012

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Consolidación de Familias en Acción									
Personas beneficiadas por subsidios familiares cobrados por las familias beneficiarias.	Personas	8.100.000,00	8.100.100,00		8.100.000,00				219.200.000,00
Seguimiento para la gestión									
Estudio de verificación muestral in-situ de Familias en Acción (con énfasis en el análisis de las corresponsabilidades y la calidad de servicios de educación y salud recibidos por beneficiarios) concluido y aprobado.	Informe	1,00			1,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00
Evaluación de la expansión urbana de Familias en Acción realizada.	Informe		1,00		1,00				
Evaluación de procesos de Familias en Acción en poblaciones indígenas realizada.	Informe				1,00				
Auditoría operativa y financiera realizada y aprobada.	Informe	1,00	1,00		1,00	270.000,00			400.000,00
TOTAL						670.000,00	400.000,00		220.000.000,00