



Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Transporte		
Sector: TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS		
Número da Operação: 1659/OC-CO-1	Atual: 105.000.000,00	Original BID: 105.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 105.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 74,00
Operação Relacionada: CO-L1001, RG-P1478	Saldo: 105.000.000,00	Cofinanciamento/País: 36.000.000,00
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 141.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível