





Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS- SAGPYA | | | | |
| Sector: | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGROBUSINESS | | | | |
| Número(s) de Préstamo: | 2086/OC-AR | Monto Aprobado Actual: | 50.000.000,00 | BID Original: | 50.000.000,00 |
| Etapas: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 16.956.133,87 | Actual BID: | 50.000.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | % Desembolsado: | 33,91 | Pari-passu: | 67,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | AR-L1088 | Saldo: | 33.043.866,13 | Co-financiamiento/País: | 25.000.000,00 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica | | | Estimado Original: | 75.000.000,00 |
| | | | | Período de Amortización (meses): | 234 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 23-abr-2012 Validado por Representante de País: 24-abr-2012 |



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Integración de Pequeños Productores Vitícolas a la Cadena Vitivinícola mejorada

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|----------|-----------------|
| Pequeños productores vitícolas integrados a la cadena vitivinícola en alianzas productivas consolidadas | Agricultores | 2,000.00 | 2008 | P A | 3,000.00 | 4,000.00 |

Resultado: Productividad de Pequeños Productores Vitícolas incrementada

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|--------|-----------------|
| Productividad de la uva para elaboración de vino | qq/ha | 150.00 | 2007 | P A | 180.00 | 220.00 |
| Productividad de la uva para elaboración de mosto (San Juan) | qq/ha | 250.00 | 2007 | P A | 320.00 | 400.00 |
| Productividad de la uva para elaboración de mosto (Mendoza) | qq/ha | 155.00 | 2007 | P A | 200.00 | 280.00 |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1063 - Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 21/04/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Promoción de Esquemas Asociativos | | | | | | | | | |
| Planes Integrados de Negocios (PINs) formulados | Planes | 52,00 | 31,00 | | 140,00 | 660.000,00 | 413.000,00 | | 1.500.000,00 |
| Apoyo a la implementación de planes de negocio | | | | | | | | | |
| Pequeños Productores con al menos el 70% del ANR ejecutado | Productores | 480,00 | 480,00 | | 2.400,00 | 15.000.000,00 | 9.568.000,00 | | 53.870.000,00 |
| Establecimientos con al menos el 70% del ANR ejecutado | Establecimientos | 3,00 | 3,00 | | 120,00 | 3.000.000,00 | 1.938.000,00 | | 9.030.000,00 |
| Fortalecimiento de la institucionalidad | | | | | | | | | |
| Plan de Fortalecimiento Institucional ejecutado | Plan | | | | 1,00 | 1.200.000,00 | 316.000,00 | | 4.400.000,00 |
| Coordinación y administración del proyecto | | | | | | | | | |
| Gastos financieros | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 19.860.000,00 | 12.235.000,00 | | 68.800.000,00 |