

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector:	ENERGY-ENERGY INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND CAPACITY BUILDING
Número da Operação:	2735/GR-HA
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	PBL - Policy Based Loan
Operação Relacionada:	HA-L1065, HA-P1082, HA-L1083, HA-G1027
Subtipo de Operação:	PBP - Programatic Policy Base Loan

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	12.000.000,00
Desembolsado:	12.000.000,00
% Desembolsado:	100,00
Saldo:	

Custo Total e Fonte

Original BID:	12.000.000,00
Corrente BID:	12.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Cofinanciamento/País:	
Original Estimado:	12.000.000,00
Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B13

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?



Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

11-dic-2012

Validado pelo Representante do País:

11-dic-2012




Categorias de Gasto-Fundos BID



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Support the GoH's institutional capacity to define an energy policy and perform the planning and oversight of the energy sector.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
An energy agency/entity for planning and regulation in place	agency/entity		2011	P A	1.00

Resultado: Turn the national utility, Electricite d'Haiti (EDH) into a viable financial and operational company.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
% of EDH financial activity reported in annual financial statements.	%		2010	P A	100.00
increase cash recovery index	%	22.00	2011	P A	48.00
Increase EDH cumulative target savings	US\$ million		2011	P A	52.00
Increase of active customers of EDH	# of customers	190,174.00	2011	P A	30,000.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Energy Sector Reform					
Energy Policy Draft Bill	draft document	1,00	1,00		1,00
Detailed disclosure and publication of tableau de suivi	Tableau de suivi published 3Q 2011	1,00	1,00		1,00
Modernization of EDH					
Performance plan defined	plan	1,00	1,00		1,00
New management team at EDH under OIA	new team	6,00	6,00		6,00