





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION		
Sector: HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número da Operação: 1009/SF-HA;2380/GR-HA	Atual: 22.500.000,00	Original BID: 23.330.503,71
Estágio: Approved	Desembolsado: 22.500.000,00	Corrente BID: 22.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 90,00
Operação Relacionada: TC7901152, TC8803323	Saldo:	Cofinanciamento/País: 2.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 25.830.503,71
		Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	(X) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 19-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 25-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	Final do Projeto
Femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Individuals			P	150,000.00	350,000.00	350,000.00
				A	140,000.00	350,000.00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)									
Unités Communales de Santé (UCS) rehabilitated	Unités Communales de Santé				11,00				12.769.199,76
Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental									
Cadres du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
National campaign (measles, polio, vitamin-A, de-worming) targeting all children (6 months to 9 years)	Children	1.800.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	830.504,00	830.504,00		830.504,00
Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
TOTAL						830.504,00	830.504,00		22.236.900,76