





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE TURISMO		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS		
Número da Operação: GRT/FM-8753-HO	Atual: 2.500.000,00	Original BID: 2.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.335.632,64	Corrente BID: 2.500.000,00
Tipo Operação: GEF - GEF	% Desembolsado: 93,43	Pari-passu: 58,00
Operação Relacionada: HO0198	Saldo: 164.367,36	Cofinanciamento/País: 1.800.000,00
Subtipo de Operação: IGR - Empréstimos de inversão		Original Estimado: 4.300.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Validado pelo Representante do País:



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Programa de Ordenamiento Ambiental consolidado
<b>Suposições:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Las tasas de migración no cambian fundamentalmente.</li> <li>-Promulgación oportuna de leyes nacionales por el congreso, estableciendo 11 zonas protegidas.</li> <li>-Adopción de ordenanzas municipales sobre zonificación del uso de la tierra, códigos y normas de edificación, modificación de paisajes naturales y descarga de aguas residuales directamente al mar.</li> </ul>

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Plan de desarrollo municipal con enfoque en ordenamiento territorial en la municipalidad de Utila establecido	Plan		2004	P A	1.00
Sistema Regional de Areas Protegidas con protección jurídica y régimen administrativo establecido	Sistema		2004	P A	1.00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Consolidación del ordenamiento de ecosistemas y la protección de la biodiversidad</b>									
PRODUCTO 1.1 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial elaborado	Plan	1,00	1,00		1,00	139.574,00	55.000,00		139.574,00
PRODUCTO 1.2. Manual Operativo CETS elaborado	Informe				1,00				14.669,00
PRODUCTO 1.3. Mecanismo Operativo Tasa Ambiental elaborado	Informe				1,00				30.000,00
PRODUCTO 1.4. Comisión fortalecida	Comisión				1,00				511.530,15
<b>Inversiones para el sistema regional de Areas Protegidas Marinas y Costeras</b>									
PRODUCTO 2.1. Reglamento de la Ley del Sistema de Areas Protegidas formulado	Reglamento	1,00	1,00		1,00	18.800,00	17.300,00		25.000,00
PRODUCTO 2.2. Planes de Manejo elaborados	Plan	3,00	3,00		3,00	120.000,00	117.707,00		120.000,00
PRODUCTO 2.3. Areas Protegidas establecidas	Area				6,00				965.511,00
PRODUCTO 2.4. ZMES demarcadas	Demarcación	1,00			1,00	150.000,00			150.000,00
<b>Difusión pública, participación y gestión de destinos turísticos locales</b>									
PRODUCTO 3.1. Estrategia de Comunicación ejecutada	Estrategia				1,00	1.629,54			53.000,00
PRODUCTO 3.2. Informe del Estado Ambiental elaborado	Estudio	1,00	1,00		1,00	190.000,00	189.327,50		190.000,00
PRODUCTO 3.3. Ley Especial de Areas Protegidas socializada	Talleres	2,00	2,00		3,00	18.000,00	18.000,00		20.500,00
<b>Gestión del Proyecto</b>									
Coordinación del Proyecto	N/A					17.379,57	13.000,00		50.710,00
<b>Monitoreo y Evaluación</b>									
Evaluación Intermedia del Proyecto realizada	Estudio				1,00				25.000,00
Evaluación Final del Proyecto realizada	Estudio	1,00	1,00		1,00	5.000,00			5.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>660.383,11</b>	<b>410.334,50</b>		<b>2.300.494,15</b>