





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Numéro(s) de Prêt(s):	1075/SF-BO-4;1075/SF-BO-5;1075/SF-BO-6;1075/SF-BO-7;1075/SF-BO-8;1075/SF-BO-9;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-10;1075/SF-BO-7	Montant Courant Approuvé:	162.488.867,81	Initial BID:	151.600.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	144.364.108,11	Courant BID:	162.488.867,81
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	88,85	Pari Passu:	98,59
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	18.124.759,70	Cofinancement/Pays:	7.600.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	159.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	456

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 30, 2011 Validé par le Représentant: Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sub-préstamo 10 PROREINF									
Obras de reposicion terminadas	Obra	258,00	258,00		281,00	7.423.742,56	7.423.742,56		18.600.000,00
TOTAL						7.423.742,56	7.423.742,56		18.600.000,00