




Relatório Resumido


Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
Setor:	HEALTH-HEALTH PROGRAMS				
Número da Operação:	1006/OC-PR	Atual:	38.005.655,70	Original BID:	39.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	37.293.351,70	Corrente BID:	38.005.655,70
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	98,13	Pari-passu:	84,00
Operação Relacionada:	PR0106	Saldo:	712.304,00	Cofinanciamento/País:	7.600.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	46.600.000,00
				Período de Amortização (meses):	138

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 19-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	1. Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, aumentando la cobertura y mejorando la calidad de los servicios de salud en 5 regiones sanitarias del país: Central, Caaguazú, Cordillera, Paraguari y Guairá.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	Final do Projeto
1.1 Reducción de la tasa de mortalidad materna estimada en 380 por 100.000 nacidos en un 50 % al final del proyecto.	%			P A	50.00	50.00
1.2 Reducción de la mortalidad infantil de los niños de 1 a 5 años estimada en 5.4 por 1.000 en un 30 % al final del proyecto.	%			P A	30.00	30.00
1.3 Reducción de la tasa de mortalidad infantil para niños menores de 1 año, estimada en 42.7 por 1000 en un 30 % al final del proyecto.	%			P A	30.00	30.00

Resultado:	2. Mejorar el Sistema de Atención Primaria en Salud .
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	Final do Projeto
2.1.1 Un aumento neto de 34.000 embarazadas atendidas por el MSPyBS.	embarazadas			P A	34,000.00	34,000.00
2.1.2 Aumento neto de 240.000 niños menores de 5 años atendidos por el MSPyBS.	niños			P A	240,000.00	240,000.00
2.1.3 Un aumento neto de 41.000 partos atendidos por el MSPyBS.	partos			P A	41,000.00	41,000.00

Resultado:	3. Apoyar la modernización de la estructura organizacional del sector.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	Final do Projeto
3.1 Rol normativo y regulador del MSPyBS establecido.	sistema			P A	1.00	1.00
3.2 Sector departamental y distrital fortalecido con nuevas responsabilidades y asignaciones presupuestarias correspondientes.	%			P A	100.00	100.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
4. Desarrollo de Recursos Humanos									
4. Desarrollo de Recursos Humanos									
6. Rehabilitación de infraestructura y equipamiento.									
6. Rehabilitación de infraestructura y equipamiento.									
8. Educación, Información y Comunicación.									
8. Educación, Información y Comunicación.									
2. Iniciativa "El Profesionales Excelente"									
2. Iniciativa "El Profesionales Excelente"									
5. Mejoramiento del sistema de adquisición y distribución de medicamentos e insumos.									
5. Mejoramiento del sistema de adquisición y distribución de medicamentos e insumos.									
1. Fortalecimiento de la Autonomía Regional									
1. Fortalecimiento de la Autonomía Regional									
7. Fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes.									
7. Fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes.									
3. Mejoramiento de las estadísticas vitales									
3. Mejoramiento de las estadísticas vitales									
TOTAL									