





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 1723/OC-PR	Atual: 6.305.000,00	Original BID: 6.305.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.162.778,88	Corrente BID: 6.305.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 18,44	Pari-passu: 72,00
Operação Relacionada: PR-T1020	Saldo: 5.142.221,12	Cofinanciamento/País: 2.513.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 8.818.000,00
		Período de Amortização (meses): 228

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.
Suposições:	Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2012	2013	2014	Final do Projeto
Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y Salas de la Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestión Jurisdiccional.	Porcentaje de Juzgados	42.00	2008	P A		50.00		60.00	70.00
Duración media de tiempos procesales en órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional en el fuero Civil de Asunción.	Años	3.80	2008	P A		2.60	2.00		1.60
Stock de causas pendientes en despachos de órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional.	Causas	29,982.00	2009	P A			23,985.00		23,985.00

Resultado:	Gestión del Sistema de Justicia mejorada.
Suposições:	Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de selección de los agentes de justicia.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2012	2013	2014	Final do Projeto
Sistema de selección de ministros, jueces, fiscales y defensores públicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la Magistratura.	Sistema		2008	P A		1.00			1.00
Nuevo modelo de gestión académica instalado para la capacitación de los postulantes de la Escuela Judicial (EJ).	Modelo de gestión.		2008	P A		1.00			1.00

Resultado:	Acceso a la justicia mejorados.
Suposições:	Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administración de justicia.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2012	2013	2014	Final do Projeto
Defensores públicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestión de la Defensa Pública - SGDP.	Defensores		2008	P A			20.00		54.00
Defensores Públicos capacitados utilizan el Sistema de Gestión de la Defensa Pública SGDP.	Defensores		2008	P A			20.00	34.00	54.00
Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos implementados (técnicas de conciliación y mediación - facilitadores judiciales).	Juzgados	25.00	2008	P A					190.00
Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexión técnica para el enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.	Centros P.		2008	P A					3.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento del Desempeño Institucional.									
Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia implantado en Secretarías de Juzgados adicionales.	Sistemas	20,00	38,00		95,00	882.000,00	43.500,00		2.972.000,00
Módulos web del Sistema de Gestión Jurisdiccional actualizados.	Módulos	1,00			2,00				100.000,00
Marcos normativos impulsados.	Proyectos de Leyes				5,00				125.000,00
Unidad de Análisis de Estrategia (UAE) en operación.	Unidad				1,00	50.000,00			313.000,00
Inventario de procesos judiciales simplificables elaborados.	Inventario				1,00	795.000,00	7.500,00		1.874.000,00
Refuerzo de la independencia y apoyo a la Carrera Judicial.									
Marcos normativos impulsados.	Marcos				3,00	33.000,00	7.800,00		150.000,00
Sistema integral de capacitación para los agentes del sistema de justicia establecido y funcionando.	Sistema				1,00	55.000,00			200.000,00
Procesos de selección de ternas a cargo del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia fortalecidos.	Procesos	15,00			30,00	69.000,00			179.000,00
Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela Judicial con perspectiva transversal de género diseñado y consistente con el sistema integral de capacitación operando.	Plan				1,00	97.000,00	14.000,00		288.000,00
Carrera judicial fortalecida.	Carrera				1,00				70.000,00
Mejora en la asistencia jurídica y en el acceso a la Justicia.									
Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) elaborado y aprobado en 2011	Plan		1,00		1,00	110.000,00	31.500,00		957.000,00
Gerencia del Proyecto.									
Administración, auditoría e imprevistos.	N/A					231.600,00	94.800,00		1.156.000,00
Costos financieros (intereses y comisiones).	N/A					50.000,00	12.600,00		434.000,00
TOTAL						2.372.600,00	211.700,00		8.818.000,00