

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): ATTORNEYS GENERAL'S OFFICE
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Numéro(s) de Prêt(s): 1332/OC-BA
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 8.749.947,49
Montant Décaissé à ce Jour: 8.749.947,49
% Décaissé: 100,00
Solde:

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 8.750.000,00
Courant BID: 8.749.947,49
Pari Passu: 70,00
Cofinancement/Pays: 3.750.000,00
Estimation Initiale: 12.500.000,00
Période d'Amortissement (mois): 186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 05-oct-2012

Validé par le Représentant: 08-oct-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Resolution of disputes expedited.
------------------	-----------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2012	Fin du Projet
High Court civil cases settled within 12 months.	%	8.00	2004	P	20.00		20.00
				A	20.00		
Citizens accessing court-annexed ADR services	ADR use		2002	P	100.00		100.00
				A			
The time for filing final resolution of cases.	%	100.00	2004	P		80.00	80.00
				A		80.00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
PROGRAM ADMINISTRATION									
technical assistance	N/A						22.505,00		278.000,00
COMP I: SECTOR MANAGEMENT									
Court reporting system implemented	Reporting system				1,00				500.000,00
Court information management system implemented	case mgt. system				1,00				500.000,00
Users training delivered	users				100,00				66.000,00
LPMS system improved	system	1,00	1,00		1,00	1.236.000,00	762.874,00		2.236.000,00
Court reporting equipment purchased	reporting equipment				1,00				36.000,00
Civil Society and Government mechanism of cooperation implemented.	N. of projects				10,00		5.814,00		288.000,00
COMP II: ACCESS TO JUSTICE									
ADR training for judges, magistrates, mediators , and trainers of trainers implemented	users				200,00				407.000,00
Case management implemented	judges				40,00		99.509,00		587.000,00
Legal Aid study completed	study				1,00		3.426,00		25.000,00
Law Books for courts and OAG chambers purshased	library				1,00		118.908,00		881.000,00
New ADR training completed	workshop				1,00		15.972,00		24.000,00
Computer equipement for legal aid purshased	computers				5,00				73.000,00
COMP III: YOUTH AND REHABILITATION									
Reorganization and institutional strengthening of the Probation Department completed.	reorganization plan				1,00		216.798,00		347.000,00
Rehabilitation training program for staff and inmates completed	programs	1,00	1,00		1,00	423.000,00	200.069,00		451.000,00
Prison Agriculture farm upgraded	farm				1,00				168.000,00
OAG chambers renovated	N. of Chambers	1,00	1,00		1,00	950.000,00	296.048,00		1.450.000,00
Social Impact Assessment for prison farm completed	assessment				1,00				25.000,00
UNALLOCATED									
unallocated	N/A					119.000,00	119.000,00		139.000,00
AUDIT									
audit	N/A								87.000,00
OTHER FINANCIAL COSTS									
CAP, interest, fiv	N/A								182.000,00
LOCAL									
Local resources	N/A					3.750.000,00	3.807.398,00		3.750.000,00
TOTAL						6.478.000,00	5.668.321,00		12.500.000,00