





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	CASA CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE BRASIL				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-ETHICS IN PUBLIC MANAGEMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1811/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	3.850.000,00	Initial BID:	3.850.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	1.661.391,40	Courant BID:	3.850.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	43,15	Pari Passu:	65,26
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	2.188.608,60	Cofinancement/Pays:	2.850.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	6.700.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 29, 2011 Validé par le Représentant: Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Mejora de la calidad de la regulación sectorial realizada por las agencias del Gobierno Federal.
Observações:	Em decorrência do Programa, 4 agências reguladoras federais (entre 10) estão implantando análise de impacto regulatório.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Índice Global de Competitividade - Pilar Institucional (melhoria de 10%)	Índice	3,38	2006	P				3,72	3,72	3,72	3,72
				A			3,50	3,58			
Índice Geral de Competitividade - Pilar Infra-estrutura (melhoria de 8%)	Índice	3,20	2006	P				3,46	3,46	3,46	3,45
				A			3,50	4,02			
Subíndice de Autonomia e Transparência melhorado	Subíndice	0,19	2006	P				0,35	0,31	0,35	0,35
				A			0,26	0,25			

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimento da Capacidade de Formulação e Análise de Políticas									
Pessoal capacitado em formulação e análise de políticas	Funcionários		1.544,00		550,00	80.000,00	60.000,00		118.640,00
Diagnóstico dos processos de formulação e análise de políticas públicas em mercados regulados	Diagnóstico				1,00				
Sistema de monitoria e avaliação de políticas públicas em mercados regulados	Sistema				1,00				
Melhoria da Coordenação e Alinhamento entre Políticas Setoriais e Processo Regulatório									
Agências com instrumentos de Coordenação e Alinhamento entre Políticas Setoriais e Processo Regulatório	Agências		7,00		6,00	808.600,00			2.304.908,00
Proposta de Unidade de Coordenação de assuntos regulatórios	Proposta		1,00		1,00				
Proposta de instância colegiada independente de assessoramento ao Poder Executivo em temas regulatórios	Proposta				1,00				
Rede governamental de melhoria regulatória	Rede				1,00				
Proposta de implantação da Análise de Impacto Regulatório (AIR)	Proposta		1,00		1,00		41.000,00		
Treinamento para funcionários que trabalham na área de regulação	programa		1,00		1,00		896.000,00		1.000.000,00
Instrumentos de gestão que apoiem acordos sobre objetivos das políticas setoriais, o desempenho das agências e a garantia de recursos	Instrumentos		1,00		1,00		86.000,00		200.000,00
Fortalecimento da Autonomia, Transparência e Desempenho das Agências Reguladoras									
Programa de capacitação em Análise de Impacto Regulatório	Programa		1,00		1,00		180.000,00		
Sistema de seleção da alta gerência das agências reguladoras	Sistema				1,00				
Mapa de risco para prevenção de irregularidades e tratamento de conflito de interesse	Mapa				1,00				
Capacitação em processos administrativos e gestão por resultados	programa		1,00		1,00		43.000,00		200.000,00
Apoio aos Mecanismos para o exercício do Controle Social									

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1047 - Strengthening of Institutional Capacity for Regulatory Management
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 28/03/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Realização de audiências públicas	Participantes	5.726,00	1.704,00		665,00	335.500,00			824.783,00
Campanha de comunicação institucional de educação em regulação	Campanha				1,00				
Diagnóstico das capacidades institucionais dos PROCONs estaduais	Diagnóstico				1,00				
Gestão de informação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	Sistema		1,00		1,00				
Capacitação das Ouvidorias	Programa				1,00				
Administração e Custos Financeiros									
Relatório de Monitoria e Avaliação	relatório				2,00		50.000,00		944.000,00
TOTAL						1.224.100,00	1.356.000,00		5.592.331,00