




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Prefeitura Municipal de Niteroi	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT			
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1943/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	26.470.000,00	Initial BID:	26.470.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	26.470.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):	BR-L1043	Solde:	26.470.000,00	Cofinancement/Pays:	17.660.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	44.130.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 19, 2011 Validé par le Représentant: Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Condiciones de urbanización y acceso a servicios básicos en favelas mejoradas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	Fin du Projet
Valorización inmobiliaria en las favelas atendidas	R\$/ m2	19.800,00	2007	P A			29.700,00
Familias beneficiarias con situación de tenencia regularizada en las favelas atendidas	# familias		2007	P A			3.900,00
Residentes con acceso a al menos 3 servicios básicos en favelas atendidas	% de residentes	20,00	2007	P A			100,00

Résultat: Las condiciones de movilidad de la ciudad mejoradas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	Fin du Projet
Tiempo de desplazamiento médio de los autobuses en los corredores exclusivos / preferenciales	velocidad km.h	1,00		P A			0,85

Résultat: Zonas degradadas del Centro con uso recalificado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	Fin du Projet
Mínimo 3 zonas públicas degradadas recalificadas	Zonas	1,00		P A			3,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1.Urbanización de Favelas ¿ Comunidad Ciudadana									
1.Urbanización de Favelas ¿ Comunidad Ciudadana	familias				1.000,00				
2.Transporte y Movilidad Urbana									
2.Transporte y Movilidad Urbana									
Recalificación del Centro									
Recalificación del Centro									
Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento Institucional									
TOTAL									