




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Ministerio de Transporte				
Secteur:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS				
Numéro(s) de Prêt(s):	1659/OC-CO-1	Montant Courant Approuvé:	105.000.000,00	Initial BID:	105.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	105.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	74,00
Opération(s) Connexe(s):	CO-L1001, RG-P1478	Solde:	105.000.000,00	Cofinancement/Pays:	36.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing			Estimation Initiale:	141.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012
		Validé par le Représentant: 27-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible