

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Secteur: ENERGY-ENERGY INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND CAPACITY BUILDING
Numéro(s) de Prêt(s): 2735/GR-HA
Étape: Approved
Type d' Opération: PBL - Policy Based Loan
Opération(s) Connexe(s): HA-L1065, HA-P1082, HA-L1083, HA-G1027
Sous-Type de l'Opération: PBP - Programatic Policy Base Loan

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 12.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 12.000.000,00
% Décaissé: 100,00
Solde:

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 12.000.000,00
Courant BID: 12.000.000,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays:
Estimation Initiale: 12.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 11-dic-2012

Validé par le Représentant: 11-dic-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Support the GoH's institutional capacity to define an energy policy and perform the planning and oversight of the energy sector.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
An energy agency/entity for planning and regulation in place	agency/entity		2011	P A	1.00

Résultat: Turn the national utility, Electricite d'Haiti (EDH) into a viable financial and operational company.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
% of EDH financial activity reported in annual financial statements.	%		2010	P A	100.00
increase cash recovery index	%	22.00	2011	P A	48.00
Increase EDH cumulative target savings	US\$ million		2011	P A	52.00
Increase of active customers of EDH	# of customers	190,174.00	2011	P A	30,000.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP
Energy Sector Reform					
Energy Policy Draft Bill	draft document	1,00	1,00		1,00
Detailed disclosure and publication of tableau de suivi	Tableau de suivi published 3Q 2011	1,00	1,00		1,00
Modernization of EDH					
Performance plan defined	plan	1,00	1,00		1,00
New management team at EDH under OIA	new team	6,00	6,00		6,00