





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2096/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	20.000.000,00	Initial BID:	20.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	20.000.000,00	Courant BID:	20.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	91,00
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1010, HO-T1099, HO-T1114, HO-X1012, HO-L1042, HO-T1120, HO-T1126	Solde:		Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Estimation Initiale:	22.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	281

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 21-sep-2012 Validé par le Représentant: 01-oct-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

**Résultat:** Consumo de alimentos en los hogares beneficiarios mejorado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Gasto en alimentos en relacion a los gastos totales del hogar	%	77.60	2007	P A	82.60
Gasto per capita en alimentos del hogar	Lempiras	3,727.00	2007	P A	4,100.00

**Résultat:** Niveles de nutricion mejorados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Desnutricion cronica de niños de 0 a 5 años	%	60.60	2007	P A	57.60

**Résultat:** Niveles de Educación mejorados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa neta de matricula de primaria	%	85.50	2007	P A	88.50
Tasa de desercion escolar	%	1.28	2007	P A	1.08

**Résultat:** Salud materno e infantil mejorados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Partos institucionales en relacion a los partos totales	%	30.10	2007	P A	33.10
Mujeres embarazadas que reciben control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	19.00	2007	P A	29.00
Niños menores de 2 años con esquema de vacunacion completo	%	61.20	2007	P A	71.20

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad</b>									
Numero de hogares beneficiados con transferencias de alimentacion, salud y educacion	Personas	8.300,00	7.287,00		37.000,00	590.000,00	720.136,00		13.773.934,78
<b>Mejoramiento de servicios y desarrollo comunitario</b>									
OPS contratadas para apoyar la ejecucion del programa y entrega de servicios	OPS				3,00				2.201.488,00
APF organizadas capacitaas y recibiendo transferencias	APF								922.000,00
CUS recibiendo transferencias y capacitados	Centros				160,00				
<b>Componente 3. Fortalecimiento Institucional</b>									
Programa de Asignacion y Unidad Ejecutora fortalecidas	Instituciones	1,00	2,00		2,00	570.000,00	364.964,00		910.490,00
Registro Ampliado con la incorporación de nuevos beneficiarios	Registro		1,00		1,00				1.034.000,00
Informe de Reingeniería institucional realizada	informes				1,00				799.000,00
<b>Componente 4. Monitoreo y evaluacon y estrategia de comunicacion</b>									
Estrategia de comunicacion y Participacion social implementada	Estrategia	1,00	1,00		1,00	230.000,00	289.198,00		304.000,00
<b>Componente 5. Estrategia Integral de Proteccion Social en zonas Urbanas</b>									
Base de datos con registro de beneficiarios urbanos actualizados	Base de Datos				1,00				16.000,00
Corresponsabilidad y transferencias realizadas	Hogares				3.500,00				1.810.429,20
<b>Componente 6. Gestion del Programa</b>									
Gestion del programa	N/A					545.229,42	401.209,00		1.619.657,73
Gestion Financiera	N/A					330.000,00			330.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.265.229,42</b>	<b>1.775.507,00</b>		<b>23.720.999,71</b>