

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Secteur: HEALTH-HEALTH PROGRAMS
Numéro(s) de Prêt(s): 1006/OC-PR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): PR0106
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 38.005.655,70
Montant Décaissé à ce Jour: 37.293.351,70
% Décaissé: 98,13
Solde: 712.304,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 39.000.000,00
Courant BID: 38.005.655,70
Pari Passu: 84,00
Cofinancement/Pays: 7.600.000,00
Estimation Initiale: 46.600.000,00
Période d'Amortissement (mois): 138

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validé par le Chef de Division: 19-sep-2012

Validé par le Représentant: 26-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé



Résultats

Résultat:	1. Contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil, aumentando la cobertura y mejorando la calidad de los servicios de salud en 5 regiones sanitarias del país: Central, Caaguazú, Cordillera, Paraguarí y Guairá.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	Fin du Projet
1.1 Reducción de la tasa de mortalidad materna estimada en 380 por 100.000 nacidos en un 50 % al final del proyecto.	%			P A	50.00	50.00
1.2 Reducción de la mortalidad infantil de los niños de 1 a 5 años estimada en 5.4 por 1.000 en un 30 % al final del proyecto.	%			P A	30.00	30.00
1.3 Reducción de la tasa de mortalidad infantil para niños menores de 1 año, estimada en 42.7 por 1000 en un 30 % al final del proyecto.	%			P A	30.00	30.00

Résultat:	2. Mejorar el Sistema de Atención Primaria en Salud .
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	Fin du Projet
2.1.1 Un aumento neto de 34.000 embarazadas atendidas por el MSPyBS.	embarazadas			P A	34,000.00	34,000.00
2.1.2 Aumento neto de 240.000 niños menores de 5 años atendidos por el MSPyBS.	niños			P A	240,000.00	240,000.00
2.1.3 Un aumento neto de 41.000 partos atendidos por el MSPyBS.	partos			P A	41,000.00	41,000.00

Résultat:	3. Apoyar la modernización de la estructura organizacional del sector.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	Fin du Projet
3.1 Rol normativo y regulador del MSPyBS establecido.	sistema			P A	1.00	1.00
3.2 Sector departamental y distrital fortalecido con nuevas responsabilidades y asignaciones presupuestarias correspondientes.	%			P A	100.00	100.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
4. Desarrollo de Recursos Humanos									
4. Desarrollo de Recursos Humanos									
6. Rehabilitación de infraestructura y equipamiento.									
6. Rehabilitación de infraestructura y equipamiento.									
8. Educación, Información y Comunicación.									
8. Educación, Información y Comunicación.									
2. Iniciativa "El Profesionales Excelente"									
2. Iniciativa "El Profesionales Excelente"									
5. Mejoramiento del sistema de adquisición y distribución de medicamentos e insumos.									
5. Mejoramiento del sistema de adquisición y distribución de medicamentos e insumos.									
1. Fortalecimiento de la Autonomía Regional									
1. Fortalecimiento de la Autonomía Regional									
7. Fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes.									
7. Fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes.									
3. Mejoramiento de las estadísticas vitales									
3. Mejoramiento de las estadísticas vitales									
TOTAL									