

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY
Secteur:	TRADE-TRADE ADJUSTMENT ASSISTANCE
Numéro(s) de Prêt(s):	1454/OC-TT
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	4.035.935,11
Montant Décaissé à ce Jour:	3.743.241,81
% Décaissé:	92,75
Solde:	292.693,30

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	5.000.000,00
Courant BID:	4.035.935,11
Pari Passu:	70,00
Cofinancement/Pays:	2.100.000,00
Estimation Initiale:	7.100.000,00
Période d'Amortissement (mois):	180

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Trinidad and Tobago technical and institutional capacity to formulate trade policy and negotiate and implement trade agreements strengthened.
Suposições:	Coordination with CARICOM is fluid, Macro conditions are stable

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	Fin du Projet
Tariff barriers faced by exports	US\$	3.00	2004	P	1.00	1.60
				A	1.50	
Personnel with competencies in trade disciplines trained to analyse and provide solution options for a range of policy issues	Officials		2004	P	3.00	75.00
				A	75.00	
Trinidad and Tobago trade policy approved	Document		2004	P	1.00	1.00
				A	1.00	
Database of goods and services established	Database		2004	P	1.00	1.00
				A	1.00	

Résultat:	Export ability enhanced
Suposições:	Exchange rate is not overvalued. Market access is enhanced

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	Fin du Projet
Exports	US\$ Millions	5,000.00	2004	P		12,000.00
				A	12,000.00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Institutional Reorganization and Strengthening									
Institutional Reorganization and Strengthening									1.071.478,00
Technical capacity of trade related staff in public institutions is improved and strengthened									
Technical capacity of trade related staff in public institutions is improved and strengthened									554.160,00
Technical grounding to underpin trade policy on priority matters in place.									
Technical grounding to underpin trade policy on priority matters in place.									100.000,00
Integrated information system for the trade sector operational									
Integrated information system for the trade sector operational									738.071,00
Trade Assistance Programme									
Trade Assistance Programme									420.472,00
Administration									
Cost of PIU at the MIT	US\$								134.988,00
TOTAL									3.019.169,00