

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Ministerio de Turismo y Deportes  
Secteur: SUSTAINABLE TOURISM  
Numéro(s) de Prêt(s): 1826/OC-UR  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s): UR-T1008, RG-T1674  
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00  
Montant Décaissé à ce Jour: 5.000.000,00  
% Décaissé: 100,00  
Solde:

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 5.000.000,00  
Courant BID: 5.000.000,00  
Pari Passu: 80,00  
Cofinancement/Pays: 1.250.000,00  
Estimation Initiale: 6.250.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 246

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)




### Reformulation

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


### Validation

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Marco proactivo de desarrollo turístico fortalecido
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Turistas internacionales de la región (excluyendo argentinos y uruguayos residentes fuera del país) que ingresan aumentando la diversificación de procedencia	Porcentaje	13.60	2005	P	19.60	19.60
				A	16.20	
Turistas internacionales extra-regionales (excluyendo argentinos y uruguayos residentes fuera del país) que ingresan aumentando la diversificación de procedencia	Porcentaje	13.80	2005	P	23.00	23.00
				A	14.80	

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente I : Estructuración y promoción de destinos turísticos. Comprende estudios de factibilidad, estudios ambientales, diseños finales e inversión en obras y equipamiento destinados a permitir un adecuado aprovechamiento de las potencialidades d</b>									
Centros turísticos promovidos	Centros turísticos				4,00	1.369.000,00	722.309,00		4.734.000,00
<b>Componente II: Mejora de la Institucionalidad Turística. Dirigido a fortalecer la administración turística a nivel nacional y local</b>									
Instituciones Apoyadas (Ministerio, Departamentos y entes del Sector privado)	Instituciones				6,00	50.000,00	49.805,00		257.000,00
<b>Costos financieros concurrentes y de administración</b>									
Costos de Administracion	N/A					190.000,00	164.273,00		857.000,00
Otros costos concurrentes	N/A					60.000,00	6.000,00		402.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.669.000,00</b>	<b>942.387,00</b>		<b>6.250.000,00</b>