




## Rapport Résumé


| Données Générales   | Fonds Disponibles (US\$)                  | Coût Total et Source de Financement |
|---|---|-------------------------------------|
| Agence d' Exécution (EA):                                     |   |                                     |
| Secteur:  |   |                                     |
| Numéro(s) de Prêt(s): 1186/OC-UR                              | Montant Courant Approuvé: 56.951.042,08   | Initial BID: 77.000.000,00          |
| Étape:  | Montant Décaissé à ce Jour: 56.951.042,08 | Courant BID: 56.951.042,08          |
| Type d' Opération: INV - Investissement                       | % Décaissé: 100,00                        | Pari Passu: 68,71                   |
| Opération(s) Connexe(s):                                      | Solde:                                    | Cofinancement/Pays:                 |
| Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation |   | Estimation Initiale: 77.000.000,00  |
|   |   | Période d'Amortissement (mois):     |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet        | Reformulation                                       | Validation                                  |
|---|---|---|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun | ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012 |
|   |   | Validé par le Représentant: 26-sep-2012     |



**Progrès Cumulé à 2012**

## Progrès Cumulé



## Résultats

- Aucune information n'est disponible

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible