



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL		
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING		
Numéro(s) de Prêt(s):	1404/OC-BR-CPS;1404/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	40.592.898,32
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	40.592.898,32
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		Initial BID:
			96.000.000,00
			Courant BID:
			40.592.898,32
			Pari Passu:
			29,46
			Cofinancement/Pays:
			32.000.000,00
			Estimation Initiale:
			128.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois):
			233


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 20, 2011 Validé par le Représentant: Apr 24, 2011



Catégories des Dépenses des Fonds BID

Recherche réussie, mais aucun document ne correspond aux critères de recherche.

Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Melhorar a eficiência de gestão dos Municípios
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
- Sistema de Transferências Voluntárias implantado; -Nova fórmula de distribuição do ICMS apresentada, discutida com os Prefeitos e apresentada à Assembleia Legislativa; - Fundo de Desenvolvimento municipal institucionalizado na SEDURB; -Disparidades	Unidade	1,00		P A	1,00	1,00

Résultat:	Incentivar a mobilização de recursos locais mediante o aperfeiçoamento do sistema de transferências
------------------	---

Résultat:	Gerar condições para o desenvolvimento econômico local, a fim de reduzir os níveis de pobreza e os desequilíbrios regionais
------------------	---

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Investimentos Municipais e Estaduais									
Investimentos Municipais e Estaduais	Projeto concluído	4,00			1,00		69.290.000,00		69.290.000,00
Fortalecimento Institucional dos Municípios e Associações Municipais:									
Fortalecimento Institucional dos Municípios e Associações Municipais:	Municípios atendidos		54,00		25,00		1.476.000,00		1.476.000,00
Desenvolvimento Municipal									
Desenvolvimento Municipal	Novo sistema implantado		1,00		1,00		642.000,00		642.000,00
Outros									
TOTAL							71.408.000,00		71.408.000,00