





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Ministério do Desenvolvimento Agrário	ADMINISTRATION AND REGULATION		Initial BID:	10.800.000,00
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND			Courant BID:	10.800.000,00
Numéro(s) de Prêt(s):	1633/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	10.800.000,00	Pari Passu:	71,39
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	1.608.430,24	Cofinancement/Pays:	7.200.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	14,89	Estimation Initiale:	18.000.000,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	9.191.569,76	Période d'Amortissement (mois):	198
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation				

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 25, 2011 Validé par le Représentant: Apr 24, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Processo de regularização de Terras do Governo do Brasil modernizado.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Malha fundiária por município implantada.	Município		2007	P A	80,00
Imóveis rurais de pequenos produtores atendidos no programa regularizados.	%		2007	P A	100,00

Résultat:	Sistema de Regularização de Terras Nacional viabilizado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Informações da malha fundiária detalhada por estado sistematizada	%		2007	P A	100,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 01: Cadastro de Terras e Regularização Fundiária									
P1: Imóveis rurais cadastrados com técnicas de geoprocessamento.	Imóveis Cadastrados	62.607,00	10.811,00		144.000,00	4.214.100,00	1.225.350,70		14.047.000,00
COMPONENTE 02: Fortalecimento Institucional									
P2: Estados com Agentes Públicos da área de cadatro de terras, fortalecido	Estados				5,00	568.800,00			1.896.000,00
COMPONENTE 03: Sistema de Gestão e Avaliações Intermediária e Final									
P3: Relatórios de Avaliação E Linha de Base elaborados	Relatórios	1,00			3,00	72.000,00			240.000,00
COMPONENTE 04: Outros									
TOTAL						4.854.900,00	1.225.350,70		16.183.000,00