




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	UGP Igarapes de Manaus		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	GRT/WS-12169-BR	Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00	BID Original: 5.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 5.000.000,00
Tipo de Operación:	SFW - SFW	% Desembolsado:	Pari-passu: 8,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-L1297	Saldo: 5.000.000,00	Co-financiamiento/País: 54.450.000,00
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		Estimado Original: 59.450.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 24-sep-2012 Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible