

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secteur: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND
Numéro(s) de Prêt(s): 1633/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Montant Courant Approuvé: 3.217.914,71
Montant Décaissé à ce Jour: 2.556.763,63
% Décaissé: 79,45
Solde: 661.151,08

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 10.800.000,00
Courant BID: 3.217.914,71
Pari Passu: 60,00
Cofinancement/Pays: 7.200.000,00
Estimation Initiale: 18.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 198

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Processo de regularização de Terras do Governo do Brasil modernizado.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Malha fundiária por município.	Município		2007	P A	41.00	41.00
Imóveis rurais de pequenos produtores atendidos no programa.	%		2007	P A	100.00	100.00

Résultat:	Sistema de Regularização de Terras Nacional viabilizado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Informações da malha fundiária detalhada por estado sistematizada	%		2007	P A	100.00	100.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
COMPONENTE 01: Cadastro de Terras e Regularização Fundiária									
P1: Imóveis rurais cadastrados com técnicas de geoprocessamento.	Imóveis Cadastrados	12.543,00	3.072,00		31.962,00	1.321.000,00			4.462.000,00
COMPONENTE 02: Fortalecimento Institucional									
P2: Estados com Agentes Públicos da área de cadatro de terras, fortalecido	Estados	5,00			5,00				141.000,00
COMPONENTE 03: Sistema de Gestão e Avaliações Intermediária e Final									
P3: Relatórios de Avaliação E Linha de Base elaborados	Relatórios	1,00			2,00	130.000,00			130.000,00
COMPONENTE 04: Outros									
P4: Administração, Supervisão e Custos Indiretos	N/A					359.000,00	79.000,00		476.000,00
TOTAL						1.810.000,00	79.000,00		5.209.000,00