

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector:	ENERGY-ENERGY INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND CAPACITY BUILDING
Número(s) de Préstamo:	2735/GR-HA
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	PBL - Préstamo de Reforma de Política
Operación(es) Relacionada(s):	HA-L1065, HA-P1082, HA-L1083, HA-G1027
Subtipo de Operación:	PBP - Préstamos Programáticos Reforma de Política

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	12.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	12.000.000,00
% Desembolsado:	100,00
Saldo:	

Costo total y Fuente

BID Original:	12.000.000,00
Actual BID:	12.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	12.000.000,00

Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B13
---	-----

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
--


Validación

Validado por el Jefe de División:	11-dic-2012
Validado por Representante de País:	11-dic-2012



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Support the GoH's institutional capacity to define an energy policy and perform the planning and oversight of the energy sector.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
An energy agency/entity for planning and regulation in place	agency/entity		2011	P A	1.00

Resultado: Turn the national utility, Electricite d'Haiti (EDH) into a viable financial and operational company.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
% of EDH financial activity reported in annual financial statements.	%		2010	P A	100.00
increase cash recovery index	%	22.00	2011	P A	48.00
Increase EDH cumulative target savings	US\$ million		2011	P A	52.00
Increase of active customers of EDH	# of customers	190,174.00	2011	P A	30,000.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Energy Sector Reform					
Energy Policy Draft Bill	draft document	1,00	1,00		1,00
Detailed disclosure and publication of tableau de suivi	Tableau de suivi published 3Q 2011	1,00	1,00		1,00
Modernization of EDH					
Performance plan defined	plan	1,00	1,00		1,00
New management team at EDH under OIA	new team	6,00	6,00		6,00