

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo: 1632/SF-HA;2386/GR-HA
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): TC0002083, TC9809289, HA-X1011
Subtipo de Operación: SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 4.999.923,66
Monto Desembolsado a la fecha: 4.996.920,75
% Desembolsado: 99,94
Saldo: 3.002,91

Costo total y Fuente

BID Original: 6.354.832,34
Actual BID: 4.999.923,66
Pari-passu: 99,00
Co-financiamiento/País: 45.000,00
Estimado Original: 6.399.832,34
Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 26-sep-2012
Validado por Representante de País: 27-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Les dépenses sont plus efficaces et les collectes de revenus plus efficaces.
Supuestos:	Le MEF, l'IGF, la CSCCA et la CNMP devront être renforcés institutionnellement.
Observaciones:	Mis A part le MEF, il y a un grand travail à faire au niveau des autres institutions ici mentionnées.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Budget corréle à la Stratégie de Développement	Budget certifié conforme		2006	P				2.00		2.00
				A			2.00	1.00		
Performance de la DGI et de la Douane	%		2006	P				30.00	46.00	40.00
				A		37.00			46.00	
Catégories de dépenses gouvernementales systématisées en fonction des Sources de financement, des Agences et des Types de débours.	%	30.00	2006	P				1.00	70.00	100.00
				A	1.00			1.00	50.00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Administration et Contrôle financiers									
Sysdep (système automatisé de dépenses publiques) est en place	Sysdep				1,00				400.000,00
le MEF, la DGB et l'IGF sont équipées	Equipements				100,00				160.000,00
Equipements de NTIC (système complet de visioconférence) pour le MEF	Equipements	7,00	7,00		7,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
Passation de Marchés									
Le personnel des Unités de Passation de Marchés des Ministères Bénéficiaires est formé	Personnes				250,00				100.000,00
Creation des Unités de Passation de Marchés au sein des ministères bénéficiaires	Unités				5,00				400.000,00
Des chefs d'entreprise sont formés sur les procédures de passation de marchés	Chefs d'entreprise				80,00				60.000,00
Renforcement de l'Administration Générale des Douanes (AGD)									
La législation douanière et le code douanier sont élaborés	Textes de loi				1,00				100.000,00
Nouveaux manuels de procédure élaborés	Manuels				1,00				100.000,00
Tous les sites douaniers sont interconnectés	Sites en réseau				10,00				577,00
Renforcement de la Direction Générale des Impôts (DGI)									
Le code fiscal est élaboré	Code fiscal				1,00				80.000,00
Le fichier central des contribuables est mis en place	Fichier central				1,00				450.000,00
Le personnel de la DGI est formé	Cadres				650,00				130.000,00
Equipements pour services de proximité	Equipements	7,00	7,00		7,00	203.000,00	203.000,00		203.000,00
Administrative									
Audit	N/A								89.115,00
Evaluation	N/A								43.000,00
Réaménagement	N/A								37.271,00
Imprévus	N/A								141.647,00
Honoraires Coordonnateur, Comptable, Secrétaire de Direction	N/A								330.873,00
Autres	N/A								1.100,00
Couts Financiers - Frais de Banque	N/A								1.948,00
Achat d'un Véhicule pour l'UCP (utile dans le cadre du 2396/GR-HA)	N/A					43.500,00	43.500,00		43.500,00
TOTAL						331.500,00	331.500,00		2.957.031,00